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1. G E N E R A L I D A D E S

1 . 1 . NOMBRE DEL PROYECTO

"Prospección Hidrogeológica en los Departamentos
del Atlántico y Bolívar.

1.2. LOCALIZACION

Departamento del Atlántico y parte norte de Bolívar, F{gt -\

5

1.3. AUTORIDADES COMPETENTES

Holanda ¡ El Ministerio Holandés para la Coope_
ración con los Países en vía de De-
sarrollo

Colombia : El Ministro de Minas y Energía

1.4. . AUTORIDADES EJECUTIVAS

Holanda : El Directorio de Asistencia Técnica
Internacional del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores.

Colombia : El Instituto Nacional de Investigaciones
Geológico-Mineras - INGEOMINAS

1.5. INSTITUCIONES EJECUTIVAS

Holanda ; El Servicio de Investigaciones de Aguas
Subterráneas de TNO (Groundwater
Survey T N O ) .

Colombia : El INGEOMINAS por medio de su División

de Hidrogeología



1.6. I DIOMA

El idioma oficial del Proyecto será el Castellano.

Algunos de los cursos se podrán dictar en inglés.

1.7 NUMERO DE EXPERTOS HOLANDESES

Expertos varios visitantes, para la ejecución del proyecto

un total de 20 h/m. y para dictar cursos un total de \
• • • • • • • • ' . . • . . ( • . . . ' •

5 h/m.

1.8. CONTRIBUCIÓN HOLANDESA

El aporte del Gobierno Holandês como donación es de f l .

1.65 millones de florines ( 37 millones de pesos colombianos)

1.9 CONTRIBUCIÓN COLOMBIANA

La contribución del Gobierno de Colomb-ia es de 2 26.596 millo

nes de pesos colombianos.

1.10 DURACIÓN DEL PROYECTO E IN IC IACIÓN
ti

E l Proyecto tendrá una duración de treinta y seis (36) meses

y se iniciará en el segundo trimestre de 1931. En este tie m

po no se contemplan las labores previas, las cuales se iniciaron

en agosto de 1980. ( Anexo 1 ).



2. E L PROYECTO

2 . 1 . INTRODUCCIÓN

En base a los planteamientos expuestos en el Documen-

to Plan Nacional de Aguas Subterráneas,' preparado por

la División de Hidrogeología del Instituto Nacional de
/ • •

Investigaciones Geológico-Mineras INGEOMÏNAS, el cual

ha sido aceptado por el Departamento Nacional de Planea_

ción como documento base en la programación de activi- ,

dades encaminadas al desarrollo del recurso hídrico sub-

terráneo del país, se pone a consideración del DNP el

presente Plan de Operaciones para ser aprobado con la Co

misión Negociadora Holandesa que visitará al país en el

mes de octubre próximo.

El DNP plantea como zona prioritaria la conformada por

el Departamento del Atlántico y el norte del Departamen-

to de Bolívar para desarrollar un proyecto de "Prospección

Hidrogeológica. Los resultados de este estudio servirán

como base, para las decisiones que el gobierno colombiano

tome respecto al desarrollo del recurso hídrico subterráneo

p a r a consumo humano, dentro de los planes de desarrollo

de las entidades estatales de servicio tales como el INAS,



según programas a realizar por su División de Sanea-

miento Básico Rural, INSFOPAL y Planeación Nacional

con los Programas DRI 1 y 2 y PAN . (Anexo 5 ). .

2.2. OBJETIVOS

- Fortalecer a la División de Hidrogeología, de acuerdo

a los planteamientos propuestos en el numeral 9.3.

del Documento Plan Nacional de Aguas Subterráneas .

- Evaluar el potencial de agua subterránea en las zonas

propuestas, con el fin de plantear la infraestructura

necesaria para su desarrollo socioeconómico. El Prc5

yecto contempla la perforación de sesenta (60) pozos.

- Establecer las condiciones técnicas que den la informa^

ción básica para que las instituciones de servicio pue-

dan llevar a cabo la explotación y el manejo de los re_

cursos subterráneos.

- Ofrecer entrenamiento en la aplicación cíe. técnicas mo-

dernas , a profesionales y auxiliares, funcionários de las

diferentes instituciones estatales que tienen relación con

el recurso,corno INSFOPAL, INAS, DNP ( Programas

DRI)y PAN, y CAR, a través de cursos especializados.



2.3. LOCALTZACION

La zona del Proyecto comprende el Departamento del

Atlántico y la parte norte del Departamento de Botwar

con un cubrimiento aproximado de 6.000 Km2, Los

/".:. limites del área son: por el norte y el W el mar Cari-

be,por el Este el rio Magdalena y por el Sur la coorde-

nada X = 1.595.000.

El polígono que delimita el área está comprendido en™
• • • • • *

tre 10°y 11° latitud N y 74.30°y 75.30° longitud W, apro-
» • • • • .

ximadamente ;los vertices del polígono que limita el área

* . . tiene las siguientes coordenadas ( Figo 1 ).

Vértice X : _Y_

A) Bocas de Ceniza 1.720.000.00 915.750,00

• B") Punta Canoas 1.660„750„00 842.000.00 •

C) Al N de Punta 1.602.000.00 840.000.00

• Comisario •

• D) Al SE de Ne r vi ti 1.595.000.00 ' 922*000.00

E) Barranca Vieja 1.614.500„00 903.500„00

F) Al SE de Guayrra :

ro 1.658.500,00 . [ 929.000.00

G) Al SE de Soledad 1.697.000.00 : 930.500.00
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2.4. REPLANTEAMIENTO DE LA COOPERACIÓN COLOMBO

HOLANDESA.

Haciendo un análisis de los resultados obtenidos a través

de la cooperación holandesa desde 1973 hasta el presente

se concluye que es necesario variar los. términos de los

nuevos convenios. E^r\ efecto, a través de dicha coopera-

ción se han obtenido grandes logros, como son, la forma-

ción de grupos de especialistas en el ramo'tanto a nivel

^ ?
profesional como auxiliar, la implementacion de equipo '

-i

mecánico de trabajo especializado y el fortalecimiento de

las relaciones interistitucionales, tan importantes para el

desarrollo integral del recurso hídrico.

Entre los cambios fundamentales se plantea como primor-

dial el reemplazo de Expertos Residentes por Expertos Vi_

sitantes que da la oportunidad de obtener la participación

de mayor número de especialistas en diferentes tópicos de

la hidrogeología. Se introduce adernás una serie de cursos

cortos especializados para el entrenamiento cte profesionales

y auxiliares del recurso» i

6



2.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO !

La selección de la zona de trabajo, se hace en ba-

se al Plan Nacional de Aguas Subterráneas, presera

tado por la División de Hidrogeologfa' del 1NGEOMI-

NAS a consideración del Departamento Nacional de

Planeación y aceptado por esta entidad como marco

para sustentación de Proyectos Regionales de diesa-

rrollo de aguas subterráneas de una parte, y de otra,

teniendo en cuenta el análisis de las necesidades y

prioridades del recurso a nivel de agua potable para
• • . . . *

consumo humano para todo el país, realizado por la

Unidad de Infraestructura del Departamento Nacional

de Planeación en base al DocumentoPlan Nacional

de Acueductos y Alcantarillados Urbanos, el cual

plantea el aumento en la cobertura del suministro de

agua potable para zonas rurales; de igual modo se

han considerado las diversas acciones que desarro-

llaran en los próximos anos las entidades da* servicio

como INAS, PLANEACIÓN NACIONAL e INSFOPAL,

dentro de sus programas. ;



Las necesidades en agua potable de la población rural ermarca

da en el área del Proyecto son innumerables, sobre el particular

existen algunos documentos.

En julio de 1978 el SI PUR ( Sistema Integral de Planificación Re-

gional) presentó a consideración del ÎNGEOMINAS un documento

preliminar para un posible proyecto para el "Aprovechamiento de

Aguas Subterráneas en el Departamento del Atlántico". En el

Capítulo 2o0 plantea entre otras " El objetivo general del Proyecto

que ocupa la atención de este Documento Preliminar consistiría

en procurar el beneficio de la población del Atlántico directamen

te e indirectamente, la del 50% más pobre de Barranquilla, su

capital"),

"En una segunda dimensión, se podrían llevar beneficios a los es

tratos más pobres de población, si a zonas rurales económicamen

te deprimidas por razones de la carencia de riego, se las puede

' detectar y dotar del mismo, proviniendo el agua de fuentes subte-

rráneas. Ello facilitaría las condiciones para un ulterior desa-

rrollo agropecuario y agroindustrial, con su concomitante genera-

ción de empleos rurales, incremento en la producción de alimen-

tos y creación de poder de compra en el agro" e

En el Capítulo 4oo "Justificación e importancia socio-económica

8



del Proyecto de Aprovecha miento de Acuíferos Subterráneos an

el Depto. del Atlántico",, plantea " Resulta, en principio,

evidente considerar a Barranquilla como el centro urbano de ma-

yor importancia económica y cuya dinámica industrial aparece

como la más promisoria. Su rol en cuanto centro comercial e indus

tr ial . asi como sus condiciones naturales, como puerto marítimo '

y fluvial de primer orden, asi lo confirman „ En tal virtud, Barran

quilla se ha convertido en foco captador del principal flujo inmigra-

torio sobretodo intra-regional„

En este sentido, la población económicamente activa presenta una

tendencia manifiesta a migrar hacia la capital del Deptoo Antes

se citaba las causas globales de "atracción" „ Como causas gene-

rales de expulsión de esta población migrante, cabria mencionar

entre otras, la siguientes "carencia de servicios públicos; la poca

o ninguna capacidad de fuentes (sic) generadoras de trabajo y el

abandono del sector por la falta de mercados y de recursos".

Como corolario de esta evolución histórica, se ha dado y se ha pre

visto en el futuro inmediato una consolidación significativa del pro-

ceso de urbanización atlánticense, toda vez que las actividades eco-

nómicas dinámicas tienen un carácter eminentemente urbano,, Dentro

de este contexto, Barranquilla continuará ejerciendo su poder de



. • ' \ . • - ; . . • • • : ' ' ' • • • • ' • , . • • . .

drenaje sobre la población rural-del Depto« Es pues, menester

actuar a nivel de agro, para contrarrestar la dinámica "natural"

de las tendencias de migración rural-urbanas. A tal efecto,

urge el fortalecimiento de la economía de las zonas rurales del

Atlántico y el mejoramiento de la " calidad de la vida" de sus

habitantes,.FSra lograr estos objetivos, se rige en condición gene-

ral, aunque no suficiente, diseñar e implementar programas de

acción tendientes a crear y/o mejorar la infraestructura física y

social de las áreas rurales: suministro de agua apta para con-

sumo humano; apta para riego acueductos y alcantarillados; cana-

les y facilidades de riego, infraestructura energética, educacional

y de salud, desarrollo agropecuario y agroindustrial entre otros.

"Dentro del anterior orden de ideas, por ende el Proyecto de

'Aprovechamiento de los Acuíferos Subterráneos del Depto. del

Atlántico implicaría los siguientes resultados destacados u

' ' ) > ! ? • • • ' ' • • . • • " : .

- Contribuiría directamente a la satisfacción de las necesidades

de consumo de agua potable de una población rur^l superior a

los 20 mil habitantes con claras evidencias de pertenecer al

50% más pobre de la población del departamento.

- Contribuiría directamente al fomento de actividades agrarias

10



productivas y por consiguiente a incrementar las fuentes de gjs-

neración de empleo de la zona, mediante la detectación de

acuíferos no superficiales aptos para riego.

- Contribuiría indirectamente a la promoción del desarrollo agro

industrial de la zona con sus impactos adicionales en la gene-

ración de empleo productivo.

- Contribuirla indirectamente a fortalecer los mecanismos de cori

tro y/o captación del flujo migratorio rural-urbano "en el depar_

tamento. Con su doble impacto : indirecto a nivel de Barran-

quilla y a nivel zonal indirecto, por sus implicaciones•anterio™

res.

Es claro, en principio, que las previas implicaciones del Proyecto

se encaminan hacia un mejoramiento en las condiciones y calidad de

la vida de los habitantes de la zona y facilitaría el mismo fenómeno

para los habitantes de la capital del Atlántico,

El Departamento Nacional de Planeación en el último documento en-

viado al 1NGEOMINAS plantea la inexistencia de suficientes fuentes

de abastecimiento para la zona de estudio. ( Anexo 6 ).

11



2.6. ACTIVIDADES PREVIAS POR PARTE DE COLOMBIA

Las siguientes actividades previas se desarrollaran

entre el mes de septiembre de 1980 y el mes de m a -

yo de 1981. (Anexo 1 ).

2 .6 .1 . Organización General Administrativa en el sitio del

Proyecto.

2.6.2. ,'• Compilación y Evaluación de información existente

(Histórica, Geográfica, Geológica, Geofísica, Hi -

drológica, Hidroquimica, Isotópica, e Hidrogeológi_

ca).

2.6.3. Geología .

Fotointerpretación: Fotografía conventional

esc. 1:60.000 , Area 6.000 Km2.

Imágenes de satélite (Landsat) esc. 500.000

Area 6.000 Km2 . ;

Elaboración de Mapas geológicos preliminares

esc. 1:25.000 y 1:50.000.' :

Elaboración de mapas de drenajes

12



Elaboración de mapas de fracturas. f

Verificación de geología de campo 6.000 Kra2,

2.6.4. Geofísica

Localización de sondeos geoelêctricos

Levantamiento regional de sondeos geoelêctricos

300 sondeos.

' i
2e6o5s ' Hidrología Ü

Recolección de datos para balance hídrico«

2o6<.6 Perforación .

Perforación de pozos de prueba 450 m, en el

área del Proyecto " Cali" ( Depto6del Atlántico)

que ejecutará INSFOPAL con cooperación del

Gobierno Holandés en un futuro próximo^

2O6O7O Hidrogeología

Inventario de pozos y aljibes existentes • •

Nivelación de pozos y aljiDes

Toma de Niveles Estáticos



2.7. A C T I V I D A D E S DEL PROYECTO

En el cronograma adjunto se presentan las actividades pa-

ra la ejecución del Proyecto. (Anexo 1 ).

Una vez determinados los límites hidrogeolögicos del área

de estudio y clasificadas las áreas en orden de importancia

hidrogeológíca, será posiblemente, necesario reprogramar

el Proyecto»

2o7s1o Trabajos de Campo

Estudios Geológicos: Los trabajos de campo se

iniciaran con los estudios geológicos, para una vez

obtenido el conocimiento a fondo poder plantear las

: actividades siguientes:

Estudios Geofísicos,, -

Se levantaran aproximadamente unos 900 sondeos

geoeléctricos para obtener un cubrimiento general

del área. El levantamiento geoeléctrico se reali-

zará con dos equipos auto transportados c En base

a la interpretación preliminar se determinaran las

14



primeras perforaciones exploratorias de la

cuales se obtendrán varios datos para hacer

la correlación definitiva.

Estudios Hidrológicos

Se ejecutará el balance hídrico general de la

zona de estudio para obtener la relación aguas

subterráneas- aguas superficiales, como la

incidencia del agua superficial en la calidad

del agua subterránea.

Estudios Hidrogeologicos

Se adelantará el inventario de pozos y aljibes,

en base a una selección preliminar se nivelaran

los que se'consideren necesarios para la red

de medida y se procederá a ejecutar la toma

de niveles estáticos estacionales con el fin ele

integrarlos al modele hídrico total,,

Se ejecutara el análisis íísicoquímico dò las

muestras de toüos los pozos nivelados ya exis_

tentes» En los pozos perforados durante el

Proyecto se tomaran y analizaran las muestras

15



de todos los niveles acuíferos, Los análisis

físicoquímicos se analizaran en el campo.

Con tres equipos rotatorios directos se per-

foran 60 pozos de prueba: 40 exploratorios y

20 de producción. Los pozos de producción

V " se terminaran con tubería de 250 mm. y f i l -

tros de 150 de PVC. : .

A todos los pozos se les tomaran registros

físicos.

' En estos pozos se realizaran ensayos de acuí-

feros» »
« , . . . . • . •

2.7.2. Síntesis

( " Todos los datos geológicos, geofísicos, hidro-

geológicos, hidroquímicos e hidrogeológicos per

mitirán determinar la ponderación de alternativas

de explotación del recurso. Los resultados del

estudio se consignaran en un informe final.

3. RELACIONES I N T E R 1 N S T I T U C I O N A L E S

En el Capítulo 3 " Evaluación de los recursos hídricos

16



subterráneos" del Documento "Plan Nacional de Aguas

Subterráneas" se plantean los términos para lograr

una explotación óptima de las aguas subterráneas la

cual necesariamente debe contar con la coordinación

entre las diferentes instituciones oficiales dedicadas al

recurso hfdrico-, ÏNGEOMINAS como responsable de la.

Evaluación, y las instituciones de servicio,INSFOPAL,

INÀS , etc» encargadas de la explotación y manejo.

|

El INGEOMINAS por Decretos 3161/68 y 441/69 tienen

a su cargo la planeación, organización y ejecución de

los estudios de investigación de los recursos del agua

subterránea del país.

El INAS como encargado de la ejecución de políticas

del gobierno nacional referente a servicios de acueduc

to y alcantarillado en poblaciones hasta de 2.500 ha-

bitantes, en lo referente a a aguas subterráneas tiene

como funciones principales ( según su solicitud de asis

tencia técnica de aguas subterráneas, presentado al

DNP en mayo /80),
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a) La construcción de pozos destinados a fuentes

de abastecimiento para el programa de acue -

duetos que adelanta la Division de Saneamiento

Básico Rural. -

b) El abastecimiento y rehabilitación de los pozos

existentes y

c) La actualización permanente del inventarió de
¡i .

pozos y equipos de bombeo de su programa.

El INSFOPAL creado según Decreto 2804/75 está encargado de la

ejecución de políticas del Gobierno Nacional referentes a servicios

de acueductos y alcantarillados ( Ar t . 3) para poblaciones de más

de 2.500 habitantes dentro del casco urbano.

La explotación de aguas subterráneas sin la evaluación previa con-

ducirá necesariamente al derroche de dinero en pozos secos o po-

zos con bajas producciones o con mala calidad del agua. Es por

lo tanto necesario que los planes de las instituciones que deben

encargarse de la explotación y manejo ( INSFOPAL e INAS) se

apoyen en los estudios de infraestructura que realiza el INGEO -

MINAS.
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De otra parte el conocimiento de las obras para explotación del

recurso, que ejecuten dichas instituciones, es de invaluable valor

que el INGEOMINAS pueda ejecutar las Fases 3 y 4 propuestas

en el Capítulo 3. del "Plan Nacional.de Aguas Subterráneas. (Fase 3:

el estudio para el manejo del agua y Fase 4- los estudios da com

probación).

• . / . • .

El INGEOMINAS a1 través de sus proyectos específicos , para cuya

realización cuenta con asesoría holandesa a partir de 1973, ha con- ?

formado un equipo de trabajo a nivel profesional y técnico, que ha

alcanzado un alto nivel de capacitación,, Es por lo tanto posible ha

cer una transferencia de capacitación en estos niveles, con el per-

sonal adscrito a las instituciones de servicio. El Proyecto propues

to prevee la organización de cursos cortos a nivel de postgrado en

diversos ramos de la investigación hidrogeológica, en los cuales pue

den participar prioritariamente profesionales de los mencionados

institutos, como también profesionales de las empresas privadas.

Teniendo en cuenta las labores qua realizarán el INAS y el INSFOPAL

en el futuro inmediato en la zona escogida para ejecutar ol Proyecto,

se ha propuesto cooperación con ambas entidades en coordinación con

la Oficina de Cooperación Técnica Internacional del DNP, pE*ra con
•

una acción conjunta lograr mejores resultados.
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3 .1 . PROPUESTA DE COOPERACIÓN CON EL INAS "

El proyecto ha propuesto cooperación con el Instituto

Nacional de Salud en las áreas de capacitación de

personally coordinación de la investigación, con las la-

bores que el INAS dentro de sus planes debe realizar

en la zona de trabajo. Actualmente esta en discusión

el Documento relativo a la cooperación acordada por las

partes. ( Anexo 7 ).

3 .1 .1 . Capacitación de Personal

Para fortalecer la Sección de Perforaciones de la Divi-

sión de Saneamiento Básico Rural del INAS el Proyecto

propone la siguiente cooperación : : \ .

a) Participación de un Hidrcgeólogo en las actividades

del Proyecto

b) Entrenamiento de un Hidrogeóloqo o Geofísico en

interpretación de registros físicos de pozos

por medio de participación en los trabajos del
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Proyecto y asistencia a los cursos pertinentes que

organizará el Proyecto.

c) Asesoría por parte del INGEOMINAS y los

expertos holandeses en la ejecución de perfora

ciones en el área del Proyecto, tanto al perso

nal profesional como al personal auxiliar.

d) Asistencia del personal del INAS a los cursos

que el Proyecto organice.

3.1.2. Coordinación en el Area del Proyecto :

El Proyecto se propone coordinar sus actividades

•í . en el área de investigación con los programas del

. INAS.

a) En la medida de lo posi.v.íe suministrando los

mejores datos técnicos disponibles en cuanto

al sitio, profundidad^ especificaciones del pozo

cantidad y calidad del agua de los pozos previs_

tos en la programación.
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b) En la ejecución de registros físicos en estos

pozos y en la asistencia en la interpretación

de registros tomados por el 1NGEOMINAS o

por el INAS.

c) En la perforación de pozos exploratorios que

sirvan a la investigación y puedan ser adapta-

dos como pozos de producción según la progra_

ción del INAS. Los materiales para la tei*mína_

ción de estos pozos los suministrará el INAS.

3.2. PROPUESTA DE COOPERACIÓN CON EL INSEOPAL

Teniendo en cuenta también que el I N S F O P A L

tiene previstos estudios en la zona del. Proyecto, se

V. propone una cooperación fundamentalmente en las activi

dades relativas a perforación. El documonto relativo

a la cooperación acordada por las partes está en discu-

sión . • • • . ' .. • • • • ••':.
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4. PERSONA L

4 . 1 . PERSONAL HOLANDÉS

El personal holandeés estará conformado por los s i -

guientes Expertos Visitantes.

a) Para asistencia en la ejecución de las investigaciones

Total
H/mes

1 Supervisor general del Proyecto
una vis i ta anual 1,5

1 Codirector del Proyecto (Hidrogeólogo) 8

dos visitas anuales

1 Geofísico, dos visitas anuales 4,5

1 Técnico Electrónico, una visi ta por año 3

Expertos var ios , p.e. Hidrólogo, exper
to perforación, modelos etc. según ne-
cesidades . ; • 3 .

TOTAL • 20

b) Para asistencia en la organización de cur

sos Expertos varios para dictar aproxima

damante tres cursos de tres semanas c /u .

por dos Expertos. , 5

c) Expertos varios para la preparación de

cursos y otras necesidades, en Holanda.
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4.2. PERSONAL COLOMBIANO EN EL PROYECTO H/fnes

1980 1981 1982 1983 1984

Codirector Hidrogeol. 2

Hidrogeólogo 3

Geofísico ' 2

Químico:...

Hidroqufmico

Superv0perforac, . . ..

Perforador

Mecánico

Técnico^ Electrónico.

Operad» Geoeléctrica

Topógrafo

Auxiliar:

Jefe Administrativo

Secretaria

Dibujante1

Celador

1

11

40

40

9

• 9

7

56

18

18

48

10

81

10

4

18

12

72

60

12

12

12

120

24

24

10

1 5 6

12

24

12

24

12

84

42

12

12

8

.80

24

24

10

228

12

14

3

fe

24

6

24

24



5. EQUIPOS Y MATER IA LES

La distribución de elementos para las diferentes actividades

se relacionan en el Anexo 2

5 .1 . EQUIPOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS POR HOLANDA

5.1 .1 . Equipos Existentes

Todos los equipos y materiales holandeses del Proyecto

Guajira Fase II fueron donados por Holanda- al INGEOMl

NAS a excepción de los vehículos, de éstos Holanda porn

; drá a disposición del - Proyecto .

3- Gamionetes cabinadas Toyotas

1- Pick-up toyota

1- Dodge Power Wagon S,5 toneladas

1- Camión International Herveeter 10 toneladas.

5.1.2. . Ecuipos v Materiales Nuevos

Equipos y materiales según necesidades d=l Proyecto
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Equipos de comunicación

(Radiotransmisores)

Equipos y materiales de medición

(Sondas, medidores de caudal, equipos hidroló-
gicos, etc).

Equipos de cálculo y evaluación
(Calculadoras, costos programas- de computador
en Holanda, etc.)

- Repuestos para geofísica, perforación, 1 campe
ro, tubería, etc. )

' • _ , " ' . ' ' ' \

' • • • . ( • - .

La apropiación para el todal de estos equipos y materiales

es de Hfl. 360.000, pero este monto no cubre el valor total

de los mismos.

5.2. EQUIPOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS POR COLOMBIA

5.2 .1 . Equipos Existentes

' 1- Taladro Failing 1500

1- , Taladro WW 501 ' :

1- Taladro WW 502

1- Carrotanque Internacional »

Q- Carrotanques Dodge Mod. 1372

. ••• 1- Campero Toy o La Mod. 1970

2- Camperos Toyota Mod. 1971
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5- Camperos Nissan Mod«, 1971 .

2- Camperos Nissan Mod. 1979

1- Camioneta International papa equipo de registros

1- Pick-up Toyota Mod, 1977

4- Camionetas Toyota Mod. 1977

1- Pick-up Dodge 300

1- Camión grúa International

1- Campero Willys Mod. 1974 ,

1- Campero Land Rover Mod. 1974 - "i

2™ Compresores ADD con motores Wisconsin 5 HP
carreteles y mangueras

1- Compresor Gardner Denver SP 365

3- Piscinas Metálicas con motobomba

3- Motobombas .6.10 A '

1- Bomba sumergible Jacuzzi 5 HP con 100 rrude cable

V
1- Bomba sumergible Worthington

1- Equipo soldadura Mea, Wisconsin (a gasolina)

1- Planta eléctrica Lister 45 KVA

1- Seleccionador dB graviUa

2- Plantas eléctricas pequeñas (Lombardini y Macullos)

1- Ter rame ter

2- Juegos Walki Talkies , , .
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3- Equipos geoeléctrica completos

2- Equipos de registro físicos de pozos completos

1- Computador Hewlett Packard Mod. 9810 A con
graficador Mod.9862 a

•3- Calculadoras de bolsillo

. 1~ Osciloscópio

1 ~ Generador de baja frecuencia

1- Fuente de alimentación regulada

1- Regulador y estabilizador de voltaje alterno!

1- Multímetro Digital

3- Multfmetros analógicos

5- Geones . .

3- Microscopios petrográficos

1— Molinete para medir caudales Gurley completo

1- Micromolinete

1- Bote inflable con motor fuera de borda Mca.Johson

4- Limnfgrafos - "

1- Teodolito de precisión Mea. Kern, con trípode y miras

1- Teodolito Kern

1- Trípode con diferencial • ,

6- Sondas eléctricas con carreteles y cables

2- cronómetros :
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1- Colorímetro Hach

•1- Conductómetro Hach

2- Neveras

5,2.2, Equipos y Materiales Nuevos para el Proyecto

Q- Equipos de perforación completos de rotación directa

2- Carrotanques-

1- Camión remolque

6- Camperos

4- Trailers para perforación

Tubería y repuestos para equipos de perforación

Repuestos para bombas de lodo

2- Juegos de Walki Talkies de 5 W

5- Calculadoras

1- Pehachfmetro ::

1" Conductómetro

5- Radioteléfonos para comunicación con los pozos y
la central.

1- Máquina de escribir ejecutiva IBM.
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5.2.3. Equipos necesarios para dictar los cursos

Para dictar los cursos se hace necesaria la imple-

mentación de un mínimo en equipos que debe ser

coordinado por el Centro de Documentación del IN

GEOM1NAS. Este equipo es , :

1- Proyector de hojas transparentes (Over head Proyector

1- Equipo de sonido ( Grabación - micrófono J) etc.

1- Fondos para la edición de los documentos de los
cursos. "
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6. OFICINAS, INSTALACIONES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

INGEOMINAS proporcionará para el Proyecto oficinas, bode-

gas, garajes y zona de taller.

/•;,. En relación con los expertos extranjeros proporcionará ofici- .

nas adecuadas, en Bogotá como en la sede del área del Pro-

yecto; igualmente cubrirá los gastos generales de administra-
; • ' • ' • • • • ' ' í

•• i

ción y los pasajes entre Bogotá y el área del Proyecto de dichos

expertos holandeses. De otra parte se encargará de la orga-

nización de los cursos en Bogotá como de la destinación de sa

la de conferencias para tal fin equipada con proyectores, equi

pos de sonido y grabación, etc.

. . O S ' . • •

7 PRES U PUESTO

e • • • - . • ; • • • • : • ; . . • . ; . : • : : • . • • • . • " ' ' . ^

El presupuesto holandés se discrimina en el Anexo 3.

El presupuesto colombiano se discrimina en el Anexo 4.
t . . . . . .

Se entiende que la partida presupuestal prevista para deter-

• minado ario estará a la disposición del Proyecto en su tota-

lidad a más tardar en el mes de febrero del año respectivo.
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8. ORGANIZACIÓN

8 . 1 . PERSONAL HOLANDÉS EN ELPROYECTO

Los expertos visitantes obtendrán sus programas de

trabajos e instrucciones del codirector holandés.

••8.2. PERSONAL COLOMBIANO EN EL PROYECTO

( , . • • • : • • • • • • • • , . / • ; • . • • • • • . . . • • :

i

El codirector colombiano elaborara los programas

individuales de trabajo del personal colombiano, quien

. a su vez organizará el trabajo de los perforadores,

operadores, auxiliares y conductores colombianos.

8.3. RELACIONES ENTRE LAS PARTES

i ; : • •

V • ' ' • • ' •

. - El codirector colombiano elaborará la planifica-

V." ci.ón de las actividades del Proyecto con asesoría

del codirector holandés; cada seis (S) meses hará

una reprogramación.

*
- El codirector colombiano llevara la responsabilidad

• • de la ejecución de las actividades según la planifi-

cación.
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- Los codirectores coordinarán las actividades

del Proyecto directamente con los responsables

para los programas del INAS e INSFOPAL en

el área del Proyecto.

9. INSTRUCCIONES

( & - ' : . • ' • • ' • • • • ' • ' . . ' . ' ' ' ' • • . ' . • ; • ' \ . : •

0 9 . 1 . PERSONAL HOLANDÉS

Funciones del Supervisor General

m •

• . '. ' • ' • . . i

. ' - Conjuntamente con el supervisor general colom-

biano atender a la correcta ejecución dsl Pro -

yecto, supervisarla calidad de los cursos} juzgar

V. ' • , proposiciones formuladas por los codirectores

. para corregir deficiencias tanto en la contribu -

cien holandesa como en la contribución Colombia

'•'...• ; na, to mcr medidas para solucionarias.

^ - Mantener contactos con la autoridades competen-

tes en Holanda.
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Funciones del Codlrector I

- Supervisar y dirigir al personal holandés.

- Asesorar al personal colombiano en el desarrollo de

sus respectivas actividades del Proyecto.

/v.- - Inspeccionar el u s o , mantenimiento y adminis t rac ión .
• • /

de los equipos y materiales suministrados por Holanda.

i
- Mantener contactos con las Autoridades Ejecutivas Ho-

-, landesas.

i- . . .

-Funciones de los demás Expertos Holandeses

t . . • • ' . *

- Asesorar a sus respectivos colegas colombianos en to-

dos los aspectos de la ejecución de sus respectivos
^ • • • • • • •

trabajos.

c • • • • • . - . . ; • • • • , .. ' •
 ;

 •• • • • '•• :• • .
 ;

9.2. PERSONAL COLOMBIANO :

Funciones del Supervisor General . ..

Conjuntamente con el supervisor general holandés aten_

der a la correcta ejecución del Proyecto, supervisar
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la calidad de los cursos, juzgar proposiciones

formuladas por los codirectores para corregir

deficiencias tanto en la contribución holandesa

como en la contribución colombiana y tomar

las medidas para remediarlas.

Mantener contactos con las autoridades compe-

tentes colombianas.

. . . ' fe

Funciones del Codirector Colombiano

Planificar y supervisar las diferentes actividades

del Proyecto para lograr una oportuna y correcta

ejecución .

Mantener contactos con las Autoridades Ejecutivas

Colombianas e Instituciones Ejecutivas colombianas

y holandesas.

Funciones de los demás colaboradores colombianos

Realizar las labores propias de su cargo según las

normas vigentes en el INGEOM1NAS.
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10. RESPONSABIL IDADES

El supervisor holandés verificará periódicamente

con el supervisor colombiano y los codirectores

del Proyecto el avance de los Proyectos.

El supervisor colombiano y el codirector colombiano

llevan la responsabilidad en la planificación de los
• . ' í

- • ' ' i
• trabajos. „ .

El codirector holandês es el responsable general pa-

ra el manejo de la contribución holandesa

El codirector Colombiano lleva la responsabilidad en

la ejecución de los programas y también la responsa

bilidad general del grupo de profesionales y técnicos

colombianos. •

Ambos codirectores compartirán la responsabilidad

para la planificación, organización y presentación

de los cursos previstos, caca uno para la parjte que

según acuerdo entre ellos, incumbe a cada cual'.
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:

\

Cada experto visitante holandés es responsable por su

parte en las labores y en la asesoría.

Cada profesional colombiano es responsable por su parte

en las labores encomendadas a cada uno.

(^ 11. INFORMES .

O
Los codirectores rendirán trimestralmente un informe en

castellano del avance en la ejecución del Proyecto dirigido

a ambas Autoridades Ejecutivas.

El codirector holandés rendirá sus informes sobre el mane-

jo del aporte holandés a la Autoridad Ejecutiva holandesa.

Los profesionales colombianos y holandeses rendirán a sus

codirectores sus respectivos informes trimestrales, y otros

adicionales de acuerdo a solicitud de los mismos.

Cada uno de los Expertos Visitantes rendirá después de cada

visita al país un informs técnico general a los codirectores

del Proyecto.
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- A la terminación del Proyecto los codirectores rendirán un

informe final en castellano sobre todos los aspectos del tra_

bajo realizado, y dirigido a todas las partes interesadas,

previa revisión por los Supervisores generales del Pro -

yectOe El codirector Holandés escribirá un resumen en

holandés.

' El informe final hará hincapié en la aplicación practica de

(•:% los resultados del Proyecto y contendrá recomendaciones en

cuanto a todas las posibilidades conocidas del uso de agua •

subterránea en el área de investigación„

* . ' • • • • •

Del informe final se producirán al manos cincuenta (50) copias

de las cuales se enviaran cinco (5) a la Autoridad Ejecutiva Ho-

landesa y cinco (5) a la Institución Ejecutiva Holandesa„

c ' . . • • • • • . • • • • ' • ' • • • • ' . • . • • • •

12. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL.

e • : • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • ' .

Los derechos y obligaciones del personal holandés son las estipuladas

entre las autoridades Ejecutivas Holandesas y el Servicio de Investiga-

ciones de Aguas Subterráneas 7"NO, se mencionan en el Acuerdo Admi-
• • ' • • • • . • • . '

nistrativOo , •

Los derechos y obligaciones del personal colombiano siguen siendo

; iguales a las del personal del INGEOMINAS«,
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ANEXO No, 1.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A. ACTIVIDADES PRELIMINARES
• \

1. TRABAJOS DE OFICINA

1.1. Compilación de información existente.
1.2. Evaluación de datos
1.3. Fotointerpretación
1.4. Elaboración de mapas geológicos
1.5. Informes de Progreso.

2. TRABAJOS DE CAMPO

2.1. Verificación geológica de campo
2.2. Localiíación de sondeos geoeléctricos
2.3. Levantamientos de sondeos geoeléctricos.
2.4. Inspección de estaciones hidrometereológicas
2.5. Selección de cuencas hidrológicas
2.6. Inventario de pozos y aljibes
2.7. Nivelación de pozos y aljibes (parcial)
2.8. Toma de niveles estáticos estacionales

B. ACTIVIDADES EN EL PROYECTO

1. TRABAJOS DE CAMPO

1.1. Estudios geológicos
1.1.1. Cartografía geológica

1.1.2. Reinterpretación Fotogeológica

1.1.3. Columnas estratigrafías de pozos

1.2. Estudios geofísicos
1.2.1. Sondeos geoeléctricos

1.2.2. Interpretación preliminar de sondeos

1.2.3. Toma de registros físicos de pozo

1.2.4. Interpretación de registros físicos de pozo

A S O N D E F M A M J J A S O N D
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ANEXO No. 1.

-

1.3. Estudios hidrológicos

1.3.2. Medida de caudales

1.4. Estudios hidroqufmicos

1.4.1. Toma y análisis de muestras de agua

1.5. Estudios isotópicos

1.5.1. Muestreo para isaropos estables

1.5.2. Aforo de río con isótopos radioactivos

1.5.3. Medición de velocidad con isótopos radioactivos

1.5.4. Muestreo y análisis para C-14

1.6. Perforación :

1.6.1. Perforación de pozos exploratorios

1.7. Estudios hidrogeológicos

1.7,1. Nivelación da pozos y aljibes

1.7.2. Toma de nivetes estáticos estacionales

1.7,3. Diseño de pozos

1.7.4. Prutbas de bombeo

2. EVALUACIÓN DE DATOS (Oficina)

2.1. Gcolóoicos

2.2. Geofísicos

2.4. Hidroquímicos **"*'"'

2.5. G coh id ro lógicos

3. SÍNTESIS

3.1. Ponderación du alternativas de explotación

3.2. informa Final

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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A N E X O 2

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS SUMINISTRADOS POR LAS PARTES

País Fecha de
suministro

COMISIÓN COORDINADORA •

(Revisión general de los trabajos de campo)

1- Camioneta cabina da nueva . Holanda Abr i l - 19B1

COMISIÓN GEOLÓGICA

(Levantamiento geológico Esc. 1:25o000 de
6.000 Km2 t)

2 - Camperos
Eauipo geológico de campo
Mapas y fotografías aéreas

Colombia
Colombia
Colombia

Oct0 -
Oct. -
Oct. -

1980
1980
1930

COMISIÓN GEOFÍSICA

(Levantamiento geoeléctrico de 6*000 Km2,
con 10200 sondeos) '

2 - Plantas eléctricas pequeñas
Repuestos para equipos

60 Rollos de papel de registro
5- Camperos
3— Eauipos de geoeléctrica completos
2- Equipos de registros físicos de pozos
2- Juegos de Walkil-Talkies
5- Geones
1- Terrameter
3- Calculadoras de bolsillo

Papelería completa
Laboratorio completo de electrónica
Equipo de campo

Colombia
Holanda
Holanda
Colornbia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia

Abr i l -
Abr i l -
Abr i l -
Oct. -
Oct. -
Oct, -
Oct. -
Oct. -
Oct. -
Oct„ -
Oct. -
Oct. -
Oct. -

1930
1980
1930
1980
19 SO
1930
1930
1980
1980
19S0
1980
1930
1980
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DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS SUMINISTRADOS POR LAS PARTES

COMISIÓN HIDROGEOLÓGICA

(Nivelación de pozos- Pruebas de bombeo)

País Fecha de
suministro

4- Radiotransmisores
2- Compresores ADD con motor Wisconsin

5 HP y accesorios
1- Compresor Gardner Denver SP 365
3- Piscinas metálicas con motobomba
3- Motobombas Bernard Moteuos 610 A
1- Equipo de soldadura Wisconsin
1- Seleccionador de gravilla

Equipo de Campo
Repuestos y accesorios

1- Equipo de perforación nuevo
1- Carrotanque nuevo
2- Trailers
1- Equipo de perforación nuevo
1- Carrotanque nuevo
1- Camión remolque '
2- Trailers

Holanda Abril -1981
Colombia Abril -1981

Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Holanda
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia

Abril
Abri l
Abri l
Abril
Abri l
Abri l
Abri l
Feb.
Feb.
Feb.
Feb.
Feb.
Feb.
Feb.

-1981
-1981
"1981
- 1981
-1 98 Í
-1981,
-1981
- 1981
- 1981
- 1981
- 1982
- 1982
- 1982
- 1982

1- Teodolito de precisión Mea, Kern
con trípode y miras

1- Campero
1- Pick-Up Dodge 300
1- Bomba sumergible Jacuzzi 5 HP con

100 m, de cable
1— Bomba sumergible Worthington
1- Planta Lister 45 KVA

Colombia Cet. - 1980

Colombia Abril - 1981
Holanda Abril - 1931

Colomoia Abril - 1981
Colombia Abril - 1931
Colombia Abril - 1931

3
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1.2. En Holanda

- Preparación de cursos 240,000

- Otras preparaciones y trabajos 70.000

S u b t o t a l e s . , . , . . ' ' 310.000

TOTAL PERSONAL. 871 .000

a. BECAS

Para entrenamiento en ?!

1- Geohidrología 3.5.000
1- Técnicas de perforación 35„000
1- Reserva 40.000
1- Geofísica * (1)
1- Hidrologi'a * (1) ¡

TOTAL BECAS, . 100.000

*(1) Becas en geofísica e hidrologi'a para cursos
en Holanda con fondos no provenientes del
Proyecto.

3. PASAJES DSAO

Pasajes y DSA de los Expertos Holandeses. 300.000 300.000
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• • • • ' • • '

4. EQUIPOS Y MATERIALES H f l

- Equipos y materiales de medición , de

cálculo e evaluación, diversas. 300.000

. - . Transporte, seguros ,etc. 20% 60.000

TOTAL EQUIPOS Y MATERIALES " 360.000

5. . IMPREVISTOS

- Imprevistos y contingencias 119„000 11§.£.QQQ

TOTAL DEL PROYECTO. 1,750.000
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ANEXO 4

CONTRIBUCIÓN COLOMBIANA EN MILES DE PESOS

A) PERSONAL 1980 1931 1982 1983 1984

Godirector Hidrogeol,

Hidrogeólogo

Geofísico

Oufmico

Hidroquiïnico

Super v. Perforac.

Perforador

Mecánico

Técnico Electrónico

165

172

123

65

35

44'

1 .001

2.528

2.717

638

470

365

1 .526

394

496

1.222

5.005

4.483

936

689

689

3.600

508

640

1 .322

6.424

3.452

1 .029

758

505

2.640

560

704

364

1 . 178

2 7 1

283

208
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A NEXO 4

CONTRIBUCIÓN COLOMBIANA EN MILES DE PESOS

A) PERSONAL 1980 1981 1982 1983 1984

Operador Electrónico

Topógrafo

Auxiliar

Jefe Administrativo

Secretaria

Dibujante

Celador

SUBTOTAL

88

68

34

80

1 .324

345 333 367

874

1 .393

432

495

100

306

14.530

.3

2 3 .

.470

543

522

372

504

5 1 6

5

2 5 .

.025

597

573

936

624

516

480

54

328

2 4 6

56

3.468
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C O N T R I B U C I Ó N CO LO MB IA NA EN M I L E S DE PESOS

1980 1981 1982 1983 1984

B)

Arrendamientos y servicios públicos 200 900 1.100 1.300 3 8 0

Gastos generales y de campo

D)

Gastos de Administración

1.200

100

1 7. 600 ' 30. 000 34.500

800 1.300 1.400 412

Compra de Equipo

SUBTOTAL

TOTAL GEM ERAL

29.400

1 .500 48.700

2.374 63.230

31.600 6.500

64.000 43.700

87.516 69.216

792

4.260
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ANEXO* 5
DRJ-DG-C150

MEKVDR.ANDO

PARA: Doctor D1HGO OTERO
JaFo Unidad Infrae^trucKíTO -

DE; FÂ31O BER^UJDEZ GOiV£Z

Director Ger.cral Prc^rama DRl - DN?

ASUNTO: 5UBPROGRAÍM AGUA POTABLE

FuCJ-ÍA; • Bogotá, 7 ¿o Mayo cíe 1.930

Corno cornple.Ticnío a nuestro mcmcrando DRI-DG-Î44 col pcxido 30 ds Abril,
nu per.T.Ho relacionarle les nut-yas oreas ele la Cesta Norío y Ccocr, en ios -
que se dássíTollcrár. ics occîones del Programa DRi-i!.

Es importante t-sner en ouenki qug la selección de esíes creas fXJC-de ^»frír -
clnur.a íno^ifícaciõr: por encontrarse eji pçr'odo de anteproyecto»

San í.'ariTn Jo Lobo
Barra.-.co es Loba
íY-ajar^c

Sert F err. codo

.'vor.jCirivcs
Pinlilos
Ccr;.-̂ ;-. c^ Coifvar

£í 3 i ero
n..r-O',o
V-.rl.crn
Ser :r¡ ¡'c:-

ATLÁNTICO

Scbanciar^a
Limace
Por.Q'Jera
?a\rrvjr do VcrGici
Scnf:^ Tomas

r:oiü
Usiacurf
Bcrcr.co
Polo ÍNICV">
5 cbünr grande

Jf-: . : ,-.cc;ta
Tobara
Ga'.cpo

nrln Cíj'ciina

,í/f



ANEXO

LISTA DE LOCALIDADES DONDE EL INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD CONSTRUIRA POZOS PERFORADOS

1. Departamento del ATLÁNTICO

1
2
3
4 ...
5
6
7
8
9
10
11 .
12
13

2 .

1
2

:3
4
5

<6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

-Municipio

nono NUEVO
JUAN DE ACOSTA
PIOJO /
MIRADOR

'JUAN DE ACOSTA
BARANOA
LURUACO
SABANA LARGA
LURUACO
REFILÓN
BARR ANGUILLA
LURUACO

Departamento de Bolívar

MARIA LA BAJA
MAGANCUE
MAGANGUE
CORDOBA
MOMPOS
SAN FERNANDO
PINILLOS
SAN JUAN NEPOMUCENO
MAHATES
BARRANCA DE LOBA
BARRANCA DE LOBA
MAGANBUE
CARTAGENA
CARTAGENA
ACHÍ
SANTA CATALINA
SANTA CATALINA

LocaliHari

PITALICO
CHORRERA
HID ACHARO
M IR AD OR
SAN JOSE DE SACO ¡
PITAL ' '. I
SANTA CRUZ I
LA PEÑA
SAN JUAN DE TOCAGUA
ARROYO NEGRO
JUAN MINA
CIEN PESOS

SAN JOSE DE PLAYÓN
CASCAJAL
JUAN A RIAS
GUAIMARAL
SANTA CRUZ
SAN FERNANDO
PINILLOS
SAN CAYETANO
SAN JOAQUÍN
ALTOS DEL ROSARIO
MARTILLO DE LOBA
LA VENTURA
BAYONCA
PORTEZUELA
SAN JACINTO DE ACHÍ
GALLERA SAMBA
LOMA DE ARENA



18 SANTA CATALINA
19 SAN MARTIN DE LOBA
20 ACHÍ
21 CORDOBA
22 CORDOBA
23 MAGANGUE •
24 MAGANGUE
25 SAN JUANITO
26 SAN JUAN NEPOMUCENO

LAS PARAS
BUENOS AIRES
VILLA URIBE
LA MONTAÑA DE ALONSO
SINCELEJITO
SAN RAFAEL DE CORTINA
TOCASACUMA
LAS PALMAS
SAN PEDRO DE CONSOLADO

• V .V,*!.



MAPA DE PLANlFJCAClON

CONVENCIONES

ZÜN¿ CE ES7LJ£'IO FrcpirEsra del bis h Fufo NKJDMJ <te JnMBSti

SISTEMAS CE ACUEDUCTOS Of^irIgiwifo f*CCN)Wl dt Pr^

' i i í f l t de í Linrni s I re agua íutifíírdrKij-CcítgfindOHÍíí rurojt

con JÉfíCÍí de aíwsfícjrriínic -FL;-re de s-urr.
JÏJUÛ sutffrrcífiío.

L-otalidccf-es con dtficif d* irb«] s he c imi e ni o - Fu e n̂  e de ;j^nn

PRCCRJUMAS Dt PESfOfiACIOW 3E P

OWAS) ptro el ppi'öd* :95J-I5ól

InsiifL'o hac¡oi*:! ¿eSsiu

PflOGSiMAS ÛE PERFC^CICH T£ KZOSV t^LG-W-Z-K V-l J

Ferf-afDCJQ'I> CÍE poios pro^rüiriií BIÍF

£ilvirios íururoi Panada T9S0 - i
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NACIONAL DE PLANEACION .

ANEXO 6

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
. . . i

2
Aspectos Generales . Tiene una superficie de 25.978 K y una población

aproximada de 1.300.000 habitantes, con mayor concentración de esta,

en la parte norte del departamento y en las zonas ribereñas del Río Mag-

dalena. El 34% de la población es rural. El departamento está dividido

en 29 municipios. /

Existen 34.097 explotaciones agropecuarias con una extensión de 1.3J53.000

has, , de las cuales el 53% está dedicado a la ganadería, el 32% a., la agricul-

tura y el 15% a otros productos.
• - • '

Los principales productos agrícolas son : maíz, algodón, arroz, sorgo,

plátano y yuca.

Del total de explotaciones, el 69% o sean 23.527 son menores de 20 has,

y el área cultivada de estas significa tan solo el 8%. de la extensión total del

departamento, lo cual indica la alta concentración del minifundio.

Los municipios con mayor concentración de población son en su orden :

Magangué, Carmen de Bolívar, Pinillos, Moinpós, María La Baja, Calamar,

Morales, Simití y San Martín de Loba.
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Casi todos estos municipios tienen, presupuestos de ingresos inferiores

a los $2 millones lo que indica el bajo estado económico de la población

dada su característica de rural y minifundista.

Infraestructura : En el aspectos salud, según informes de ese Ministerio,

la atención primaria es de 17 puestos de salud, 11 centros y 3 hospitales

locales, ubicados en 17 de los 29 municipios.

• ' • ' . i

Vías . Entre carreteras departamentales, municipales y caminos veci-

nales hay 955 kms. construidos, lo que da una relación de 0,0367 kms. de

vía por K2.
i • •

Acueductos. Los pocos sistemas existentes están a nivel urbano. El sec-

tor rural casi no tiene este servicio o en malas condiciones, un factor de-

, terminante que ha influido en la baja construcción de Acueductos rurales,

es la poca disponibilidad de fuentes superficiales de abastecimiento.
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DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Generalidades . - Su superficie es de 3.338 K^ para una población de

1.323.198 distribuidos en 23 municipios.

El 10% de la población es rura l . Existen 10.622 explotaciones agrope-

cuarias sobre una extensión de 271,880 has. de las cuales el 56% se de-

dica a la ganadería el 31% a la agricultura y el 13% a otros usos.

Los principales cultivos son el maíz, algodón, sorgo y yuca. j,
' • • . • . ( •

Del total de explotacionesl el 79% están por debajo de las 20 has, y repre-

sentan el 16% del área cultivada.

Los municipios con mayor concentración de población rural son : Repelón,

Luruaco, Ponedera, Piojo y San Juan de ..Acó ata.

Las condiciones económicas son muy similares a las del departamento de

"bolívar, dada su continuidad geográfica y sus características habitacioria-

le s y sociales ,

Infrae structura : De acuerdo a la información del Ministerio de Salud, la

atención primaria se presta con 5 hospitales locales, 14 centros de talud

y 3 puestos de aalud, distribuidos en 18 municipios.
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2.

Vías. - En razón a su menor extensión, el problema de vías de comu-

nicación no es significativo.

Acueductos : Al igual que en casi toda el área de la Costa Atlántica, no

existen suficientes fuentes de abastecimiento permanentes para abastecer

los sistemas de acueductos. Esta situación ha determinado que cualquier

prioridad de abastecimiento de acueductos se de al sector urbano.



ANEXO 7 T R I E N I O 0 0 - 8 1 - 8 2

•>p<riLOCALIDADES PARA CONTRATAR ESTUDIOS C O N I N G E O M I N A S PARA DETERMINAR LOS
RECURSOS DE A G U A S SUBTERRÁNEAS - D E P A R T A M E N T O D E - B O L I V A R -

^ LK> AD_

Las Caras

Bayunca, La Cabana, Portezuela

Sania Catalina y Clemencia

Galerazamba

Lata

San Caye^ano

1 Desconsolado

Las Palmas

Arenas, San Isidro, San Carlos

Guasi<r.al, Causado, Santa Rosa,
Mamoncito y HI Palmar

San Cristóbal, Palo Alto y
Casapiedra

Puerto Rico, Colorado, La Rufina

Buenavista, Gramolcío, Gsrusal,
El Tesoro

El CSrrr.en, Santa Rosa, Moharra

MUNICIPIO

Santa Catalina

Cartagena

Santa Catalino

Santa Catalina

El Guamo

Mahates

San Juan Nopomuceno

San Jacinto

El Carmen

Símirí

PiniHos

Morales

Sogotá, Saptiam'oro 29 de \9?.Q

facía.


