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EXECUTIVE SUMMARY

From 2-11 October 1989, WASH conducted a workshop on Supervision and Management
for Beninese and American supervisors working for the USAID Rural Water and
Sanitation Project. The workshop took place at Abomey where the project is
headquartered. The training was facilitated by two consultants whose special-
ties are supervision/training and community participation/health education.
Participants included provincial supervisors, district medical officers, repre-
sentatives from the Hydraulics Service and Health and Social Affairs, Peace
Corps Volunteers (PCVs), UNICEF staff, and project technical assistants.

Topics covered in the workshop were based on a design developed at the end of
a training of trainers (TOT) workshop for project extension agents that WASH
conducted in May 1989. These topics included clarification of project roles and
responsibilities, three functions of management, definition and concept of
supervision, organizational context of supervision, interpersonal factors in
supervision, supervisory tools and checklists, use of supervisory information,
administrative aspects of supervision, and simulation of supervisory skills.
Training methods, based on adult participatory learning principles, included
individual and small group tasks, lecturettes, case studies, and simulations.

Following the workshop, the trainers and project officials held a debriefing in
Cotonou and agreed upon the following recommendations:

1. Project management should inform the district agents about the content and
results of the workshop as soon as possible. This should be done during
a 1-1/2 day "séance d'initiation" facilitated by project staff.

2. Project supervisory staff should field test the supervisory protocols
developed during the workshop and revise them as necessary. New protocols
should be developed as needed.

3. National- and provincial-level project staff should set up the supervisory
system based on workshop agreements concerning the routing of supervisory
information and the institutional context of project supervision.

vii



Chapter I

INTRODUCTION

1 .1 Background

The Benin Rural Water Supply Project began in late 1987, and is scheduled to be
completed in December 1990. The project aims at reducing water-related disease
by installing 225 drilled wells equipped with handpumps, creating and training
village committees, building school and compound latrines, and organizing
educational campaigns related to water, sanitation, and health. Technical
assistance is provided by the Pragma Corporation and MCD International. Project
activities are carried out by district teams of nurses, social affairs agents,
rural sanitarians, and Peace Corps Volunteers (PCVs).

The project uses a specific step-by-step approach to help each village committee
take the necessary steps to maintain their pumps, assure the cleanliness of
their drinking water, and improve overall village sanitation and personal
hygiene. This approach calls for district teams to visit each village every two
months, with specific objectives and detailed activity steps proposed for each
visit. The problem has been twofold: getting each district team to program
village visits in logical order, and getting project supervisors to monitor and
help improve agents' performance as they implement village-level activities.

The project's 1988 midterm evaluation recommended workshops to strengthen both
the agents' training/health education skills and the project supervisors'
management/supervision skills. WASH consultants conducted a training-of-
trainers (TOT) workshop for the agents in May 1989, at the end of which plans
were drawn up for a WASH-assisted management/supervision workshop to be held
later in the year. This workshop would aim to improve the planning and
supervision skills of the chief medical officers for each of the project's six
districts, the three provincial technical supervisors, and the six PCVs who work
either as district supervisors of agent teams or as pump maintenance and repair
advisors.

Such a workshop at that point was considered extremely urgent, as the technical
assistance now being provided through the Pragma/MCD contract is due to end in
December 1989.

1.2 Scope of Work

The scope of work (SOW), developed by the WASH consultant who carried out the
TOT in May 1989, was refined during a working session with project staff prior
to his departure.

As stated in the scope of work, the overall workshop purpose was to help mid-
level managers/supervisors of district teams of agents improve their planning
and supervision skills. The SOW also stated four expected outcomes and products
of the workshop :



• realistic district-level plans for implementing project
activities for the last quarter of 1989,

• improved ability to develop district-level implementation
plans for activities mandated through the end of 1990,

• an agreed-upon strategy and plan for provincial supervision
of districts and district-level supervision of agents, and

• specific supervisory tools or instruments.

The scope of work then defined 12 specific workshop objectives, proposing a
nine-day schedule of sessions and giving a profile of the required training
team. (See Annex A for the complete scope of work, and Section 3,1 for the list
of final workshop goals and objectives.)



Chapter 2

PRE-WORKSHOP ACTIVITIES

The two trainers spent four days in Washington participating in a combined team
planning/preliminary workshop design meeting conducted by WASH. The consultants
defined a workshop outline and 13 session objectives, and also developed an
initial design for each session. The trainers presented the objectives and
outline to WASH, Pragma, and MCD staff and discussed the proposed content of the
sessions with them. Certain questions and issues concerning the workshop and
project were clarified during this briefing, with others noted to be addressed
with project staff in Benin.

During their first day in Cotonou, the trainers conducted a briefing for project
staff on the proposed workshop objectives, outline, and content. Questions
concerning the workshop and the project were clarified during this briefing, and
a few minor workshop modifications resulted.

The next two days were spent Individually interviewing project staff based in
Cotonou. Interviews focused on each person's perception of the structure and
functioning of the current project supervisory system, important issues
concerning the system's effectiveness, and expectations of the workshop. The
trainers spent one day in Abomey interviewing project staff there, as well as
chief medical officers and PCVs from a few districts. Interview results were
fed into several sessions, including "Organizational Context of Supervision" and
the case study used in "Interpersonal Factors in Supervision." Appendix B
contains a list of people interviewed.

At the end of the first week in-country, the trainers finalized the overall
workshop and session designs, produced materials such as the case study, and
prepared flipcharts for the first three to four days of training.





Chapter 3

WORKSHOP IMPLEMENTATION

3.1 Goals and Objectives

The trainers recognized that the participants needed not only to learn about the
different aspects of a complete supervisory system, but also to have an
opportunity to practice some supervisory skills. Thus, two overall goals were
established for the workshop:

1. Furnish participants with the elements of an effective supervisory system
so they can set up their own system and adapt it to their needs and those
of the project.

2. Improve the skills and complement the knowledge of project supervisors to
assure better planning, execution, and supervision of project activities
from now until the end of 1990.

Using these two broad goals, the trainers developed 15 workshop objectives that
reflect the information and skills-development mix of the training:

1. Describe staff roles and responsibilities in light of the project's
current transitional phase.

2. Explain the activities programmed for execution in project beneficiary
villages from now through the end of 1990.

3. Define the three management functions according to the World Health
Organization (WHO) that are described in "Si Vous Etes Chargé de..."

4. Describe the role of a supervisory system in overall project management.

5. Define supervision in an operational way.

6. Describe the four aspects of a supervisory system.

7. Draw up an appropriate organizational plan for supervising project
activities.

8. Identify a "good" supervisor's behaviors and attitudes toward supervisees
and colleagues.

9. Develop standardized supervisory protocols for the project.

10. Describe how information and data collected during supervisory visits will
be used to help the project make management and programmatic decisions.



11. List activities a supervisor should do before, during, and after a
supervisory visit.

12. Enumerate the sections of a supervisory report,

13. Cite the criteria for giving effective feedback.

14. Demonstrate during a simulation those skills and attitudes learned during
the workshop.

15. Develop workplans for the last trimester of 1989, based on already-
programmed activities and on respective supervisory roles.

3.2 Participants

The (23) workshop participants represented a showing of those project personnel
who will be involved in the supervisory system once the PCVs transfer their
supervisory duties to the chief medical officer in current project districts.

The project's national coordinator was able to attend full time, as were the
chief medical officers (who will soon become "supervisors") and the three
provincial-level supervisors. Provincial chiefs of service (Zou Province) from
Health, Hydrology, and Social Affairs participated on a full-time basis.
Although not directly involved in the day-to-day running of project activities,
most agents have been seconded to the project from these provincial-level
services. Several PCVs also attended the workshop, including the new pump and
construction volunteers who will oversee local pump repair artisans and masons.
Also participating full time were three UNICEF representatives who are directly
involved with drilling activities. A complete list of participants appears in
Appendix C.

3.3 Staff

A supervision/training specialist from WASH and a community participation/health
education specialist from MCD conducted the training. The two trainers were
helped by Julien Dossou-Yovo, the project national coordinator, Lee Yellott,
Pragma chief of party, and Evelyne Laurin, public health advisor, all of whom
delivered project-specific sessions and provided logistical support.

3.4 Logistics

Due to a scheduling conflict with the Hotel Dako 1 in Bohicon, the workshop
was held at Chez Monique "A La Lune", a bar/restaurant in Abomey. The large
group sessions were held in a lighted gazebo in the garden, and break-out
gazebos were available for small group work. The main gazebo was just adequate
for the number of participants. Since the rainy season kept things cool, the
gazebos were comfortable, although they would probably be too hot during the
dry/hot season. Monique's staff provided refreshments during the morning and
afternoon breaks, and lunch for those who wished to stay. Project staff ably



handled the logistics, including a reception/dinner for the AID Program Officer
from Washington and the AID Representative for Togo and Benin. With a few
exceptions, feedback on the training site was positive. However, when the new
project headquarters are completed in Bohicon, workshops will be held there.

3 . 5 Workshop Design and Content

3.5.1 Workshop Design

The workshop design was based on an operational definition of supervision and
on certain assumptions about what constitutes an effective supervisory system
within a program management framework. Key to the workshop was the definition
of supervision as an educational process that aims at improving people's work
performance by assessing information related to performance, motivation, and
working conditions. In setting up an effective supervisory system, program
management must take into consideration four key aspects of such a system:

• the organizational and hierarchical content: who supervises
whom;

* interpersonal factors in supervision: feedback, motivation,
supervisory styles, conflict resolution, etc.;

• supervisory tools and checklists: development of instruments
that contain supervisable activities, tasks, and performance
criteria; and

• administrative aspects of supervision: actions to take before,
during, and after a supervisory visit.

The workshop design allowed participants to first come to terms with and "own"
the concept of supervision, then to thoroughly explore and understand each of
the four aspects of a supervisory system and to practice certain skills related
to each. It was expected that by the end of this process, participants would
be able to set up a supervisory system related to their needs and realities.

3.5.2 Workshop Content

Following is a description of workshop events by session and by day. Figure 1
provides an overview of the workshop in block calendar form.
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DAY ONE

Session 1

Introduction

A. Opening. The National Coordinator of the project, Julien Dossou-Yovo,
welcomed the participants and trainers and spoke briefly on the importance
of effective supervision for successful project management.Following the
opening speech, the trainers asked the participants to each interview
someone they didn't know well and then present each other to the group.

B. Expectations. Trainers asked participants to divide into three groups
to discuss workshop expectations and arrive at a list agreed upon by the
group. Each group presented its list.

C. Workshop Goals, Objectives, Schedule, and Norms. Trainers then presented
workshop goals and objectives, and briefly explained session content while
presenting the schedule. Participants compared their expectations to
workshop objectives and content and concluded that their expectations would
be met during the workshop. At that point, trainers presented several
norms and participants added others.

Session 2

Clarification of Roles and Responsibilities

A. Trainers introduced this session by relating the needs expressed during
staff interviews to clarify roles and responsibilities of provincial- and
district-level project staff, given the current supervisory transition from
PCVs to chief medical officers and the impending close of technical
assistance.

B. Trainers divided participants into three groups (chief medical officers,
provincial supervisors, and volunteers) comprising representatives from
each project level. The groups were asked to discuss the "new" roles and
responsibilities of each level and to write them on a predrawn grid. Each
group was also asked to note any issues or questions that arose during the
discussion, for later attention from the whole group.

C. Each small group presented its work to the large group. Given the
importance of the small group discussions, trainers rescheduled the
discussion for the next day.



DAY TWO

Clarification of Roles and Responsibilities (cont'd)

To complete the previous day's activity, trainers reviewed both the results of
small group work on defining roles and responsibilities of chief medical
officers, volunteers, and provincial supervisors, and the issues pertaining to
these results. The trainers helped the group to arrive at a consensus on these
roles and to either resolve the issues raised or propose ways to address them.

Session 3

Presentation of Project Activities Planned Until End 1990

This presentation was made by a panel of the contractor chief of party, the
UNICEF project director, the UNICEF health education coordinator, the provincial
supervisor in charge of latrine construction, the technical assistance public
health advisor, and the Peace Corps program manager for this activity. The
panelists presented their agency's project-related activities and targets through
the end of next year, and answered questions from participants regarding these
plans.

Session 4

The Three Management Functions and the Role of Supervision

A. Trainers defined function, activity, and tasks, then asked the group what
the three functions of management were and noted Planning, Implementation,
and Evaluation on a flipchart. The trainers then presented objectives and
procedures for the session.

B. In three small groups, the participants brainstormed a list of activities
and tasks they perform for one of the three management functions and then
presented the list to the whole group. For each activity, the trainers
asked the participants whether supervision helps them to carry out the
activity.

C. Trainers presented a lecturette on the three management functions as
defined by WHO in "Si Vous Etes Chargé De." The lecturette was based on
pp. 32-53, which were given to the group as a handout.

D. Trainers concluded the session by reviewing the main discussion points on
the role of supervision in program management, and then asking the
participants to reflect individually on how they thought supervision
facilitates management activities. Selected responses were noted on a
flipchart.
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DAY THREE

Session 5

Definition and Concept of Supervision

A. Trainers presented results of recent PRICOR studies on discrepancies
between what supervisors say their supervisees do, and what they actually
do. Participants gave possible reasons for this discrepancy.

B. Participants separated into three groups for the following small group
task: Individually, write a definition of supervision. In your small
group, arrive at an operational definition of supervision that is shared
by all members.

C. After the groups presented and explained their definitions, trainers
presented their definition for comparison. Using a flipchart illustration,
the trainers presented an analysis of the concept of supervision that
included three attributes: performance, motivation, and work conditions.
This concept was discussed and accepted by the group.

D. Trainers asked participants what the implications of this new concept of
supervision were for both supervisors and supervisees. Answers were
recorded on a flipchart.

E. Trainers briefly presented an overview of the four supervisory components
to be explored for the rest of the week: organizational context,
interpersonal factors, supervisory tools, and administrative aspects.

Session 6

Organizational Context of Supervision

A. On a flipchart, trainers presented the key questions to be addressed when
examining the organizational and hierarchical context of supervision.

B. Participants separated into three groups by professional affiliation
(public health, hydrogeology, environmental sanitation) to make a grid
showing who should supervise whom, how often, and for which activities.
When they finished at the end of the day, participants hung their grids
in their breakout gazebo and examined the other two groups' work, noting
questions to ask the others at the next day's plenary session.

11



DAY FOUR

Organizational Context (cont'd)

Each group asked the two other groups clarification questions concerning their
descriptions of the desired supervisory hierarchy within the project. Because
the national coordinator expressed a wish to reach consensus on the issues
raised, discussions continued for the whole morning.

Session 7

Interpersonal Factors

A. After briefly introducing the topic, trainers asked participants to each
write their most critical interpersonal-relations problem as supervisors.
After writing these for the group, trainers noted that nearly all problems
mentioned were related to feedback, supervisory styles, or motivation.

B. Trainers then presented a lecturette on these three aspects of
interpersonal relations, using charts and key points written on a
flipchart.

C. Participants began a case study exercise. After dividing into three
interest groups—feedback, motivation and styles—each group received a
set of questions relating to the topic chosen. Participants read the case
and began thinking about the questions. Appendix D contains a copy of the
case study.

DAY FIVE

Interpersonal Factors (con't)

Participants finished small group work on the case study and presented their
answers in plenary session. Presentations were followed by active group
discussion and conclusions concerning appropriate and inappropriate supervisory
behaviors and attitudes.

Session 8

Supervisory Tools and Checklists

A. After a brief introduction, trainers asked the group to individually break
down the task "prepare a cup of coffee." Trainers processed this exercise,
discussing the need to standardize activities, tasks, and subtasks, as well
as performance standards.

B. Trainers presented a model for supervisory checklists, and opened the floor
for suggestions on adapting the checklists to project needs.

12



C. District extension agents invited for this session presented their list
of main activities they carry out for the project. The rest of the
participants added to the list.

D. Trainers divided participants into four groups according to which set of
activities they were responsible for. Participants selected a priority
activity and the range of "supervisable" tasks within the continuum of
tasks for that activity. Then, in small groups, they broke down the
supervisable section of the activity into tasks.

E. Each group presented the results of its work to the other groups for
critique.

DAY SIX

Supervisory Tools and Checklists (cont'd)

After reviewing how to establish performance criteria for supervisable tasks,
participants returned to the three workgroups of the previous day, and added
performance criteria to their list of tasks. These were then presented and
critiqued before the whole group.

Session 9

Routing of Information

Trainers presented a scheme to use supervisory information for program decision
making. At the participants' request, trainers facilitated a discussion to reach
consensus on how supervisory reports and feedback should flow within the current
project hierarchy.

Session 10

Administrative Aspects of Supervision

A. Trainers briefly presented administrative and logistical considerations
for carrying out supervisory visits.

B. After dividing into three groups, participants were assigned "pre-visit,"
"during visit," or "post-visit" tasks and asked to establish a list of
administrative tasks required of a supervisor for that period. Groups then
presented their results, which were completed in plenary.

13



DAY SEVEN

Session 11

Simulation

A. Trainers introduced the sequence of the day's activities, which consisted
of participants in two groups organizing and carrying out simulations
based on trainer-provided scenarios. The scenarios were developed using
material gathered during pre-workshop interviews. The simulations gave
participants an opportunity to test some of the new concepts, skills, and
tools related to supervision.

B. Participants divided into two groups, selected a director, studied the
scenario, and assigned players for all the roles. With trainer assistance,
the groups elaborated the content and procedures of the simulation, then
rehearsed at least once.

C. Each group presented a half hour simulation, which was followed by a
trainer-facilitated discussion on what conclusions participants could draw
from the situations presented. Participants reviewed the conclusions and
identified some preliminary next-steps for the project to take.

DAY EIGHT

Session 12

Completion of Supervisory Tools/Checklists and Project Organizational Tables

A. Using the simulation results, participants revised the list of major
activities carried out by extension agents, then decided which of these
to break down into tasks and performance criteria. After reviewing their
task analyses from prior sessions and deciding which to rework or complete,
the participants broke into small groups to finish the work on the
supervisory task analyses. In the end, complete supervisory sheets
covering five principal activities were produced and the project will test
them in the months to come.

B. To complete some unfinished business from Session 6, two participants who
took notes during the session presented a completed table of project
supervision hierarchy that synthesized the consensus reached during the
session. This table was accepted by the project representatives.

14



Session 13

Programming Activity

The project national coordinator and contractor chief of party asked the
participants to carry out an activity programming task based on certain short-
term project objectives. Groups worked by district and developed plans for the
rest of 1989 and for 1990.

DAY NINE

Programming Activity (cont'd)

In plenary session, the participants presented the workplans developed the
previous day.

Session \U

Closing Exercise

A. Trainers asked participants to reflect upon how they would apply their new
understanding of supervision once they returned to their jobs.

B. After reviewing workshop goals and objectives, participants were asked
for a brief oral assessment of the workshop.

C. As a final closing exercise, trainers asked participants to divide into
three groups and answer these five questions:

1. Aside from the "new" definition of supervision, what was your most
important learning from this workshop?

2. In one sentence, describe in concrete terms the first thing you will
do to apply the learnings from this workshop.

3. Identify which elements of your current supervisory system you would
like to
a. maintain
b. modify
c. improve
d. eliminate

4. What obstacle might hinder your establishing the new system of
supervision? Suggest a solution to this potential problem.

5. In your opinion, was the training approach used by the trainers the
most appropriate for this particular topic? Explain your answer.

D. Trainers collected answers on flipchart to be typed up.

15



3.6 Methodology

The design and flow of the workshop in general and of each session in particular
reflected the need to involve participants as adult learners in the workshop's
content and process. Insofar as possible, trainers followed the four steps of
the experiential learning cycle. However, since many of the sessions were
concerned with clarifying present policies, roles, responsibilities, and
procedures, the cycle was not always directly applicable. Nonetheless the
trainers directed each session to allow maximum input from the participants and
to permit them to manage and take responsibility for the quality of the products
resulting from the interactions.

A variety of training techniques provided participants with different
experiences. Much discussion and analysis took place in small groups, with
plenary presentations; however, individual exercises, a case study, and a
simulation also helped the participants reach the workshop objectives. The
participants responded enthusiastically to the overall methodology.

16



Chapter 4

WORKSHOP ASSESSMENT

U . 1 Participant Assessment

Overall, the participants reacted very positively to the workshop content and
methods. The following are selected comments from the workshop evaluation
questionnaire that participants completed. To illustrate the range of reaction,
chosen comments are the most positive and most negative for each of the
questions. Appendix E provides a complete summary of the evaluation results.

1. Were the workshop objectives clear and were they achieved?

"All objectives were achieved. The trainers prepared themselves well for their
roles and used an appropriate methodology for attaining the objectives."

"The objectives weren't clear at the beginning, but I understood them better
later on. We will need time to assess the usefulness of the workshop.

2. Was all the training material useful?

"The handouts eliminated notetaking by participants. They will be useful in the
field. The exercises allowed us to become familiar."

"Visual aids in the place of flipcharts would have been a nice change of pace."

3. Were the number of topics covered in the workshop and the time allotted
to the workshop adequate?

"There were some topics which could have been eliminated."

"Keeping within the timeframe allowed us to understand the different topics
without becoming tired."

4. Was the workshop pertinent to the work you currently do or expect to do
in the future

"It is the most pressing need of the project."

"My supervision in the past was limited to performance."

5. Were possible solutions to problems encountered during the practicum
discussed?

"Given the limited time, all problems couldn't be solved."

"Sorry we didn't have time to better define the role of the national coordinator,
the division of hydraulics and UNICEF."

17



6. Were the material conditions and logistics of the workshop satisfactory?

"The setting was nice."

"The [Hotel] Dako would have been better."

"Too cold in the morning."

7. Usefulness of the different topics:

Most useful: Supervision (definition and concept)
Supervisory Tools/Checklists

Least useful: Administrative Aspects
Work Plans

8. Usefulness of the different training methods:

Most useful: Discussion in small groups

Least useful: Individual exercises

Table 1 provides a summary of the evaluation results.

T a b l e X

Evaluation Results

• Clarity and achievement of objectives

• Usefulness of training materials

• Right amount of time for each topic

• Relevance of training

• Potential solutions to problems discussed

• Adequacy of logistics

Note: Scores are based on 1-5 scale, with 5 being the highest.

4.6

4.7

4.3

4.8

4.1

4.4

18



4.2 Trainer Assessment and Recommendations

4.2.1 Workshop Assessment

Overall, the workshop was a complete success. The goals and objectives set by
the trainers, based on recommendations from an earlier training consultancy, were
relevant for the needs of the project and the workshop participants. The
management aspects of the earlier design proposal, however, were either dropped
or condensed in favor of a more intensive focus on supervision. In fact, many
participants were unclear about the definition of supervision and the distinction
between supervisory activities and management responsibilities. The workshop
helped to clear up a number of misconceptions.

The participants selected were the appropriate target audience and a good number
for the training content. Even though there were large differences in French
language skills, all participants made themselves understood. Having the
appropriate participants greatly facilitated the trainers' task since everyone
was directly concerned with the topic.

The trainers' backgrounds—encompassing supervisory training and community
participation/health education—were particularly appropriate for this type of
workshop, as was one consultant's past experience with the project. However, it
would be conceivable to repeat this type of training with two trainers who do
not have a specific technical background.

4.2.2 Programmatic Recommendations

1. The district teams of agents should be initiated into the new project
concept of supervision as soon as possible. The trainers planned a 1-1/2
day workshop and left it with project staff.

2. Supervisory protocols developed during the workshop need to be tested in
the field, and new ones developed as needed.

3. Project staff should oversee the establishment of a supervisory system
based on agreements arrived at during the workshop and on new learnings.
These new elements can be added to the existing system of village visits
without disruption or additional workload.
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SCOPE OF WORK

BENIN: Management and Supervision Workshop

Background

The Benin Rural Water Supply and Sanitation Project began in late
1987, and is scheduled to be completed in December 1990. The
project calls for installing 225 drilled wells equipped with
handpumps, creating and training village committees, and
organizing educational campaigns related to health and water
sanitation.

The purpose of the workshop is for mid-level managers and
supervisors of the project to improve their planning and
supervision skills. These mid-level managers and supervisors
include the Beninese chief medical officers for each of the six
districts covered by the project, the four Beninese provincial
technical supervisors, and the approximately six Peace Corps
volunteers (PCVs) who work either as district supervisors of
field agent teams or as pump repair and maintenance advisors.
The workshop will aim at improving their ability to plan the
implementation of activities and supervise the performance of the
26 district field agents who are responsible for working directly
with the village socio-health development committees.

The project has developed a very specific step-by-step approach
for helping each village committee to take the actions necessary
for maintaining their pumps, conserving potable water,
eradicating guinea worm, and improving overall village sanitation
and personal hygiene. This approach calls for each village
committee to be visited every two months so that a different
message can be communicated, or another development improvement
begun. Specific objectives and a detailed set of activity steps
are proposed for each visit. The problem has been getting the
district teams to program their visits so that all proposed
activities ax_e _d.9ne in logical order in each of the villages, it
is this type oê mid-level planning that the participants in this
workshop should be able to do at the end of the workshop. They
should also be able to-effectively supervise the performance of
field agents as they: implement the village-level activities.

The conducting of such a workshop at this point in time is
extremely urgent as -the technical assistance now being provided
to the field through the PRAGMA/MCD contract is due to end in
December 1989.
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Expected Outcomes/Products

1. Realistic district-level plans for implementing project
activities defined by project management for the period from
September 1989 to December 1989.

2. Improved ability to develop realistic district-level plans
for implementing the project activities mandated for 1990.

3. An agreed-upon supervision strategy and plan for provincial-
level supervision of districts and district-level
supervision of the field agents.

4. specific supervisory tools or instruments:

• standard supervisory form

• list of activities to be supervised over the next
15 months (both by provincial-level and district-
level supervisors)

• lists of tasks that need to be done to accomplish
each of these activities

• lists of observable indicators for supervisors to
use when evaluating the performance of"each task

Responsibilities

1. Review documents to become familiar with the Benin Rural
Water Supply and sanitation project. (See WASH Field Report
Nos. 252, 207, 241, and 266.)

2. Review and become familiar with the following:

• JThe INTRAH training design and materials for the
April 1989 quantitative Supervision Skills
workshop for supervisors of the Zairian
Association for Family welfare, so that
appropriate aspects can be adapted for use in the ;
Benin workshop.(Note: the design and materials
are in French and copies have been left in Benin
and at -WASH) .



• WHO/OMS: Si vous êtes chargés de ... Guide de
gestion à l'usage des responsables des soins de
santé primaire au niveau intermédiaire. Genève,
OMS, 1981.

• Katz F.M., Snow R. Evaluation des compétences
professionnelles des personnels de santé: guide
pour la formation et la supervision. Genève, OMS,
1981.

3. Participate in a four-day team planning meeting (TPM) and
training design workshop.

4. Arrive in-country one week prior to the workshop to
interview project managers and selected participants.

5. Using the interview data and INTRAH Zaire training design
and materials, finalize the training design and materials
preparation for a nine-day workshop.

6. Conduct a nine-day workshop in French for approximately 15
provincial and district-level managers/supervisors in basic
management planning and supervisory skills.

7. Prepare a final .report that describes the workshop, assesses
the results, and makes recommendations for the future.

8. Debrief with Benin project managers.

Proposed Objectives and Outline of Workshop

At the end of the workshop, the participants should be able to do
the following:

1. List and describe the three functions of
management as defined by WHO (planning,
implementation, and evaluation).

2. List and explain the reasons and logic for the
objectives, priorities, and schedule of activities
that have been developed by Benin/USAID project
management for the sequence of activities that
district field agents are to carry out in all
project villages.
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3- Describe the primary management responsibilities
of the following personnel in the>Benin/USAID
project:

• National Coordinator and the PRAGMA/MCD Chief
of Party

• UNICEF and Peace Corps project managers

• GPRB national technical directors of

— Hydraulics service
- Sanitary Engineering
- Social Affairs
— Health and Continuing Education

• Provincial technical directors

• Provincial technical assistants

• Provincial technical supervisors

• District Medical Officers

• District Supervisors

4. Explain the essential elements of an activity work
plan (who will do what, when, where, and how).

5. Explain the specific activity work plans for the
next quarter (October - December 1989) for their
specific role—

• Provincial..Technical Supervisor

• District Medical Officer

• District Pump Repair and Maintenance Advisor

• District Supervisor
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6. Define supervision and quantitative supervision,

7. Describe the methodology of quantitative
supervision.

8. Determine the most appropriate times for
supervisory visits.

9. Use a common supervision form that has been
developed and tested during the workshop.

10. Give constructive feedback.

11. Describe the advantages and disadvantages of
different supervisory styles.

12. Write a report on a supervision visit.

Outline/Proposed Schedule of Sessions

Day One

• Introduction

- Welcome by National Coordinator

- Icebreaker Exercise

- Expectations, Objectives, and Schedule

- Working Norms

- Pretest

• Management Functions Principles

- Definition of Management

- Three Functions of Management

- Basic Management Principles
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Day Two

• Primary Management Responsibilities of Different Levels of
Managers in the Benin/USAID Project—Update from May 1988
Agreements/Descriptions

• Presentation by Project Management on the Objectives and
Sequence of Activities Proposed for all Project Villages by
the End-of-the-Project (December 1990)

clarification of the objectives and sequence of
activities

current status of each district's activities

• Basic Elements of an Activity Work Plan

Who does What, When, and Where

Day Three

• Practice Developing an Activity Work Plan Format

- - for Provincial-level managers

- for District-level managers

• Definitions of Supervision and Quantitative Supervision

Day Four

• Methodology of Quantitative Supervision

• Determining Norms or Acceptable Levels of Performance

• Basic Instrument of Quantitative Supervision: The
Supervision Form

- How to use the Form
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Day Five

• Data-Collection Techniques

• Qualities and Behaviors of a Good Supervisor

• Styles of Leadership and Feedback Principles

• Factors that Influence Motivation and Dissatisfaction for
work

Day Six

• conflict Resolution (Case Study)

• Development of a Quantitative Supervision Form and of
Indicators for Measuring the Performance Level of each Task
to be Supervised

• Determining the Most Appropriate Times for Supervisory
Visits

Day Seven

• Planning to use Quantitative Supervision Results

to modify proposed objectives and sequence of
activities

to identify training needs

• Preparation to Practice Using the Supervision Form

(Note: Travel distance and time and logistical
_... .- limitations will probably make it impossible to

practice the supervision while observing real
field agents at work in villages. Thus, a
simulation can be planned for Saturday with some
participants playing the role of field agents
implementing activities in à village. This should
be carefully prepared to be as realistic as
possible.)
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Day Eight

Simulations to Practice Using the Supervision Form with the
Indicators for Each Task to be Supervised, with feedback to
the supervised agent

Refinements of Form and Indicators

Elements of a Supervisory Report

Day Nine

Preparation of Provincial- and District-level Work Plans for
Next Quarter

Presentation of Work Plans

Review of Workshop Learnings

Evaluation of the Workshop.

Note: The proposed outline and session schedule
should obviously be modified and adapted to meet
the project managers' specific needs and requests,
which the consultant(s) should confirm immediately
upon their arrival in-country. If it is
logistically feasible to do real practice
supervision visits of field agents in two or three
of the districts (such as Dassa, Savalou, and
Save), this would be preferable to the suggested
practice simulation. However, this would mean
that some topics proposed be either eliminated or
shortened so that the practice supervision in the
districts could take place on Day Seven. The
topics to consider eliminating or shortening are
Management Functions-and Principles, Styles of
leadership, Factors that Influence Motivation and
Dissatisfaction, and Conflict Resolution._ .
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Personnel

The workshop should ideally be planned and conducted by two
consultants. One should be a skilled management workshop
designer and trainer, and the other should be a health educator
with prior experience in rural water supply and sanitation
projects. Both should have extensive working experience in
developing countries and speak fluent French. If funding
prohibits the use of two consultants, one could do the assignment
if she/he has the appropriate mix of skills and experience
defined above. In the latter case, it would be ideal to
designate a Beninese co-trainer to assist in the final workshop
design, preparation, and implementation. This co-trainer could
perhaps be the Beninese Provincial Technical Supervisor, who is
retiring from GPRB service, Michel Crecel, or the Beninese
National Coordinator, Julien Dossou-Yovo.

Note: Project management would like WASH to consider
the possibility of funding one consultant, so that
PRAGMA/MCD could fund the second.

Timing - tentative

Workshop preparation in-country: Sept. 11-17, 1989

Workshop delivery: Sept, 18-26, 1989

Final report and debriefing: Sept, 27-30, 1989

Logistics .. .

All in-country logistics and workshop support will be provided by
the Benin Water project.
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APPENDIX B

Persons Contacted and Interviewed

Evelyne LAURIN Public Health Advisor, Pragma
Julien DOSSOU-YOVO GPRB National Coordinator
Lee YELLOTT Pragma Chief of Party
Ed ALDRICH Peace Corps Volunteer, Dassa
Jean-Pierre MEERT UNICEF Chief of Party
Shelley SNYDER Peace Corps Volunteer, Save
Dr. Edmond KIFOULY District Medical Officer, Dassa
Dr. Célestin GANSE District Medical Officer, Glazoué
Peter CARON Peace Corps Volunteer, Dassa
Maryanne LEBLANC Civil Engineering Advisor, MCD International
Ange MEGNIZOUN Provincial Project Supervisor, Abomey
Gabriel KPINSOTON Provincial Project Supervisor, Abomey

35





APPENDIX C

Participant List

37





LISTE NOMINATIVE DES PARTICIPANTS

NOM ET PRENOMS QUALIFICATION ! POSTE OCCUPE

1 ALDRICH, Ed

2 ÛNIKPO Faustin

3 AGOSSAOOU Clément

4 SANDBERG, Jack

5 TOESSI C. Julien

6 THOMAS, Christopher R.

7 CAMARA John

8 CRECEL Michel

9 GANSE Célestin

10 KONA Méré

11 AGLI Evariste

12 STRAMPE Nancy

13 KIFOULY Edmond

14 KPINSOTON Gabriel

15 CONOLEY Robert

16 MEGNIZOUN Ange

17 DOSSOU-YOVO Julien

18 LAURIN Evelyne

19 LEBLANC Maryanne

20 ATEKOU Roch

21 SNYDER Shelley

22 SCHEMBRI Herbert

23 MOUCHADE Nounagnon

Volontai re

Médecin

Médecin

Vo1ontaire

Médecin

Volontai re

Volontaire

Educ. Sanitaire

Médecin-chef

DASSA

SAVE

! SAVALOU

! DASSA

! OUESSE

DASSA

! GLAZOUE

BANTE

! GLAZOUE

Ingénieur Hydro/géol! DASSA

Ingénieur Hydro/géol!Hydrau1ique-Bohiccn!

Educatrice,Cons.Techn.! GLAZOUE

Médecin DASSA

Superv.Assainissement ! GLAZOUE
j

Volontaire/Sup. pompes! SAVALOU

Tech. Sup. Act* Social» .'Bureau. Prov. Pro jet !
j t

Ingénieur Hydraulique! Coord.Nationa1/Cot.!
i t

Spécialiste Santé Pub 1. A B 0 M E Y !
i ;

Ingénieur Génie Civil ! Assist.Tech.Proj.Ab!
t i

Tech.Sup.Act» Sociale ! D P T A S / ZOU !
j

Volontaire Superviseur! SAVE

Geo 1ogue

Infirmier

!

! UNICEF - BOHICON !

! DPS/ZOU - ABOMEY !
• t
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24 d'ALMElDA Roger C.

25 DANVIDE Bertin

26 KISSIRA Issah

27 SIGRID Aarons

Direct.Adjt Corps/Paix

U N I C E F

Médecin-Chef

Volontai re

COTONOU

C0TON0U

C S D BANTE

SAVALOU
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G R O U F» E 1

1 - Quels sont les éléments d'une bonne supervision

. qualité / comportement du superviseur

. types de supervision

. approches de supervision (commentt faire la gestion des
activités pour mieux aider les supervisés)

. autocritique (1'autoévaluation)

2 - Comment établir les fiches de supervision et comment les
exp1oiter

3 - Comment définir les priorités (postes) par rapport aux objectifs

4 - Relation entre supervisés et superviseurs

. Comment transmettre les ordres aux supervisés

. Comment définir les rôles (superviseur/supervisé)

ATTENTES DU GROUPE 2.

I - Différence entre la supervision au niveau du projet et sur le

plan général

II - Qualités d'une bonne supervision

III- Outils indispensables à la supervision

IV - Système opérationnel de supervision pendant/après

V - Croyance des Africains sur les rapports entre superviseurs et

supervisés

VI - Les éléments de motivation dans la supervision

VII- Auto-évaluation

VIII- Communications interpersonnelles



G R O U P E 3

Je voudrais savoir :

- Concept (définition)

- Buts

- Caractéristiques

- Différentes formes

- Conception et élaboration de fiche de supervision

- La tnicroplani f ication d'une supervision

- Compte-rendu et feedback de la supervision

- Que supervise-t-on ?

. Activités ?

. Exécutants ?

- L'évaluation d'un projet à partir des fiches de
supervision.



OB.J EGT I GL-OB AUX < BUT S

I - Fournir aux participants les éléments nécessaires à un système
de supervision efficace pour qu'ils puissent mettre en place un
système adapté aux réalités et aux besoins du projet.

II - Améliorer les compétences et les connaissances des participants
en matière de planification et de supervision en vue d'assurer une
meilleure planification, exécution et supervision des aotivités
programmées pour le projet d'ici fin 1990.



LES OB-

1- Décrire les rôles et responsabilités du personnel impliqué dans le
projet compte tenu de la période de transition que traverse le
projet actuellement.

2- Expliquer la suite des activités programmées pour l'exécution dans
les villages du projet d'ici 1990.

3- Définir les 3 fonctions du management selon l'O M S.

4- Décrire comment la supervision s'inscrit dans l'univers des
activités du management d'un projet.

5- Définir d'une façon opératoire la supervision.

6- Décrire les 4 volets d'un système de supervision.

7- Tracer un plan approprié à la supervision des activités du projet.

8- Identifier les attitudes et comportements d'un bon superviseur vis-
à-vis de ses supervisés ainsi que de ses collègues.

9- Elaborer des fiches standard pour la supervision des activités du
pro jet.

10-Décrire l'acheminement des données et informations collectées
pendant une visite de supervision, et l'utilisation de ces résultats
pour la prise de décisions.

11-Dresser la liste des activités à mener avant, pendant et après une
visite de supervision.

12-Enumérer les éléments d'un rapport de supervision.

13-Citer les critères d'un feedback efficace.

14-Mettre en pratique les acquis du cours en matière de supervision.

15-Elaborer les plans de travail pour le trimestre octobre -décembre
1989 basés sur les activités préconisées dans les villages, tenant
compte des roles respectifs de superviseur.



DESCRIPTION PROVISOIRE DES ROLES ET RESPONSABILITES

CATEGORIE ! ROLES ET RESPONSABILITES QUESTIONS

Médecins-chefs !.'Suivre les activités sur le
iterrain par le biais des rap*
•ports et /ou des visites
!
!.Organiser la planification
[mensuelle et trimestrielle
!dans son district

!.Réunir
! membres

ponctuellement
de l'équipe

les

{.Participer aux réunions tri-
imestrle 11 es au niveau provin-
îcial

.Coordonner les activités du
[projet au niveau du district

.Assurer la liaison entre les
niveaux provincial et national
et le district

.Gérer les ressources humaines
matérielles et fiancières du
district

.Les médecins-chefs
compte tenu de la
charge des activités
seront-ils disponi-
bles dans llaprès-
projet pour le suivi?

.Quel est le rôle de
l'agent de liaison ?
(à définir lors d'une
séance de travaî 1
entre la coordination
nationale et les mé-
decins-chefs)

.L'activité du M.C.
est-elle rattachée au
poste ou non ?

Volontaires "Su-
pervi seurs"

{.Continuer de servir d'appui
•aux médecins-chefs
;
{.S'engager a d'autres activi-
!tés liées a leur rôle prin-
iclpal

!.Ne sont plus superviseurs

.Que feront ces
volontaires après
la passation de
service aux médecins
chefs ?

Volontaires Pompes!.Former et recycler les arti-
isans réparateurs à la gestion
•des points d'eau (tenue des
îcahiers, stockage des pièces
•détachées etc..)

!.Suivre
!teurs

les artisans répara-

Î.Qui supervise les
{artisans réparateurs?
!
i.Qui formera les nou-
! veaux artisans - ser-
tvice hydraulique ou
îles volontaires ? (à
iétudier lors d'une
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.Participer a l'analyse
chimique de l'eau

.Faire les statistiques de
1'inventaire des pièces
détachées

.Aider à établir
de commande

{journée de réflexion

{.Les volontaires
!sont-ils associés à
a commercialisation?

étudier aussi)!(à
j

les listes !

•
.Aider les équipes de district!
et les artisans réparateurs à !
sensibiliser les populations !
sur la maintenance des pompes !

<'o lontaires
^ruction

cons- !.Surveiller la construction
ides margelles et améliorer le
.'travail déjà en cours

!.Col laborer avec le personnel
{exécutant du projet.

.'.Qui sera l'homologue
!de ce volontaire ?
t

{.Quel sera son rôle
{dans le programme de
! latrines familiales ?

.'.Servir de liaison entre les {.Problème : les équl-
imembres d'équipe et les super-!pes de district déjà
{viseurs provinciaux. {formés pour la super-
! {vision des maçons

,'jpervi seur s
•inciaux

Pro- .' Identifier les besoins en {.Compte tenu du rôle
{formation des équipes de dis- !de supervision du
îtrict en collaboration avec le!médecin-chef comment

{faire la gestion
{administrative des
{matériaux/matériel s
{et ouvriers spéciali-
sés

!médecin-chef
;
{.élaborer le
! formations
i

{.exécuter et
! formations

contenu des

encadrer ces
!

{.planifier les programmes de
{suivi des thèmes éducation
{pour la santé et autres
! campagnes

{.aider les médecin-chefs à
{encadrer les programmes de
! suivi
;

{.suivre le programme de
!latrinisatlon
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Projet Eau et Assainissement

Objectives final du projet

état d'avancement projeter pour le fin 1989

Chapitre état d'avancement

A. creation de Comité
(voir tableau 1)

B. Formation des
membres de CDSS

C. Education pour la
santé

D. Formation des agents
de district

E. Développement de
materiel didactique
et des aides visuels

F. Construction de
la base a Bohicon

G. Construction de
latrines

H. Construction de
citernes

I. Analyses des
eaux

J. Système d'entretien
pompes

K. Forages

environ 450 seront en place,
donc la totalité prévus

tous les membres seront .former
(voir tableau 1)

seulement deux themes seront
partiellement fait

(voir tableau 1)

les formations de formateurs
pour deux themes en EPS, les
matières fécales et l'hygiène
ne seront pas faits

les documents pour tous les
formations de formateurs ainsi
que trois boites a images
seront termines

sera termine

latrines dans les écoles
seront finis, programme des
latrines familiales a peine
débuter

rien de fait

analyses chimique et bacterior
logique seront fait sur environ
200 forages

une importateur des pieces des
ne sera pas en place

200 seront termines
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TABLEAU 1

PROJECTIONS DES ACTIVITES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1989

BANTE

DASSA

GLA20UE

SAVALOU

SAVE

total

anciens
nouveaux

BANTE

DASSA

GLAZOUE

SAVALOU

SAVE

notes d'

CREATION des COMITES

projection courant a
faire

69

113

104

114

50

450

171
279

explication

67

79

87 '

74

39

346

151
195

nombre
comités

69

113

104

114

50

2
*

34
*

17
t

40

11
*

104

20
84

FORMATION COMITES
1 fait

roles caisse cotis-
** ation

69
66

113
68

104
87

91
75

50
34

66
66

68
68

62
62

75
75

34
34

67
0

79
0

87
0

74
16

39
0

eau

35
35

68
68

62
62

56
56

50
25

suivi

0
0

0
0

0
0

0
0

25
0

EDUCATION
/ fait

ver suivi

69
4

80
68

87
87

91
56

50
15

69
0

80
0

87
0

91
0

50
0

POUR LA SANTE

matière suivi

0
0

0
0

0
0

0
0

25
0

* t FAIT JUSQU'AU 30/06/89
** FORMATION A ETRE IHTERG8E DANS LES ACTIVITES DE

TABLEAU 2

ACTIVITES ,\ COMPLETED EH 199(

FORMATION COMITES

roles caisse cotis-
** ation

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0

2

34

17

40

11

)

EDUCATION POOR LA

eau suivi ver

35

45

42

58

0

69

113

104

114

25

0

33

17

23

0

SANTE

suivi

0

33

17

23

0

natjere

69

113

104

114

25

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

hygiene

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

COTISATION

suivi

69

113

104

114

50

hygiene

69

113

104

114

50

suivi

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

suivi

69

113

104

114

50

FOKKATION:
roles = fornation villagoise en deux seances des roles et responsabilités des membres de CDSS
caisse = foraation sur les systèmes d'alimentation de la caisse N.B. CES FORMATIONS NE SE FAIT PLUS
cotisation = suivi des coûtes pour la cotisation en trois seances, y conpris la conpagne de 2ene cotisations

N.B. le suivi de la cotisation contien les elenents de la formation "caisse"

EDUCATION:
eau = fomation villagoise d'un jour sur le potable
ver = fornation villagoise d'un jour sur le prevention de la ver de guinee
•atiere - formation villagoise d'un jour sur le matière fécale et l'utilisation de latrines
hygiene = formation villagoise en deux seances sur l'hygiène de village, de l'environnement et corporelle
suivi = activité de suivre les responsibles sanitaires dans l'exécution de chague programme d'éducation
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Chapitre 2 : Les principales
fonctions de gestion

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Après avoir lu ce chapitre et fait les exercices de

la page 55, l'agent de santé devrait pouvoir :

citer trois grandes fonctions de la gestion et

montrer leur rapport

- déterminer les décisions de gestion exigées dans

diverses situations

- décrire le processus qui amène A la décision et

préciser les éléments de gestion nécessaires à

une décision opportune.
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CHAPITRE 2

LES PRINCIPALES FONCTIONS'DE GESTION

Une fonction peut se définir comme étant :

UN SECTEUR DE RESPONSABILITE ETENDU COMPORTANT DE
NOMBREUSES ACTIVITES ET TENDANT A M REALISATION
D'UN OBJECTIF PREDETERMINE.

On considère communément que la gestion consiste en de nombreuses fonctions ainsi définies.
Ce chapitre traite de trois grandes fonctions de la gestion, nécessaires dans une équipe de
santé.

Une bonne façon de déterminer les fonctions de la gestion consiste i reprendre les principes
énoncés au chapitre précédent et 1 envisager les grands secteurs de responsabilité qu'ils
impliquent. Par exemple :

- Nous avons vu au chapitre 1 que le principe de la
GESTION PAR OBJECTIFS exige qu'on précise CE OUI doit
être accompli, COMBIEN, OU cela doit être fait et
QUAND.

Chacune de ces questions entraîne une ou plusieurs décisions préalables dont l'ensemble de
santé détermine la fonction d'ELABORATION des plans de cette équipe.

Autre exemple :

Nous avons vu au chapitre 1 que 1* principe de la
DELEGATION traite des questions d'autorité et de
responsabilité, c'est-à-dire des relations fonc-
tionnelles entre les gens engagés dans une activité
avec un but précis.

Le genre de décisions que cela demande porte sur l'organisation des relations de travail
pour assurer une exécution efficace et un bon rendement. Les décisions portant sur l'orga-
nisation font partie de la fonction d'EXECUTION et de la gestion de l'équipe sanitaire.

Troisième exemple :

Nous avons vu au chapitre 1 le principe de
1 'APPRENTISSAGE PAR EXPERIENCE, qui repose sur
l'analyse des écarts entre les résultats souhaités
et le travail accompli, et sur l'information en
retour permettant de prendre les décisions.

Le jugement porté sur la performance qu'implique cet exemple nous amène à une autre fonction
de la gestion, la fonction d'EVALUATION qui joue un rSle important dans la réussite d'une
équipe de santé.
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Pour mieux s'en souvenir, on peut se représenter ces trois grandes fonctions de la gestion

ne ceci :

WHO 1010*1

La figure présente 1'ELABORATION, 1'EXECUTION et 1'EVALUATION comme les secteurs
délimités par les trois branches d'un volant. A noter que le plus important, ce sont les
flèches qui relient les trois fonctions, pour couligner le cycle continu de la gestion.

Les chapitres qui suivent traitent successivement des fonctions de la gestion :

la fonction d'ELABORATION, au chapitre 3;

la fonction d'EXECUTION, au chapitre A;

la fonction d'EVALUATION, au chapitre 5.

Nais avant d'étudier en détail les fonctions de gestion, il est bon de s'arrêter sur une

définition de plus de la gestion :

GERER, C'EST PRENDRE DES DECISIONS

Cette définition est plus générale que celles données au chapitre précédent. Elle
souligne l'élément le plus important de la gestion : les décisions. Une décision est un choix
entre deux lignes d'action au moins. Cela peut être la résolution d'agir : "On fera ceci";
ou parfois de ne pas agir : "ceci continuera comme avant". Certaines décisions portent sur
la quantité : "... plus de ceci, soins de cela, rien du reste"; d'autres portent sur la
qualité : "... une couverture plus élevée, de meilleurs services11. En termes de gestion, une
décision est la réponse a une question sur des lignes d'action possibles, réponse qui peut
être aussi «impie que "oui, non, plus, rien". Dans ce contexte, "je ne sais pas" et de
1'indécision.

Pour pouvoir décider entre deux lignes d'action, il faut une INFORMATION et des REGLES
DE DECISION. Par exemple :

Une décision de gestion dans l'équipe de santé x consiste
i savoir si on doit ou non déléguer la responsabilité des
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injections intraveineuses d'une catégorie de personnel (A) à une
autre (B). La règle de décision intervenant ici pourrait être
que: "Si les injections intraveineuses prennent plus de 20t du
trnnps de A, et ai B, après avoir reçu une formation, peut faire
10 i.v. sans faute (compétence requise), A peut autoriser B à
se charger de cette tâche". L'information nécessaire montrera
que les piqûres prennent 20% du temps de A - que B a bien été
formé - que B a réussi le test.

Pour qu'une décision soit prise, il faut aussi bien sOr un décideur, c'est-a-dire une
personne ou un organisme bien precis. Ce responsable a reçu nettement l'autorité voulue et i
la charge de prendre les décisions. Il arrive couvent que personne ne soit nettement respon-
sable alors qu'il faut prendre une décision urgente. Il arrive aussi que quelqu'un soit
responsable mais n'ait pas 1'autorité nécessaire. Par exemple :

La jeep de l'équipe est tombée en panne dans la savane. Le
chauffeur, après avoir demandé A la police de surveiller le
véhicule, fait son rapport à son supérieur qui est "respon-
sable de 1'entretien dms moyens de transport". Or, le camion
de dépannage appartient au Ministère des transports et des
travaux publics et les frais de remorquage risquent de
dépasser 1.OO0 F. Le supérieur n'est autorisé qu'A des frais
de réparation ne dépassant pas 5O F., et le médecin chef de
district A 5OO F. L'administration sanitaire de la province
a déjA dépensé son budget transport. La question est de
savoir : OUI doit prendre la décision et OV est cette personne ?

Autre élément de la décision : s'assurer qu'une fois prise, toutes les personnes
concernées en ont connaissance. C'est la COMMUNICATION. Bien des gens diraient mime que
toutes les personnes concernées devraient savoir ï l'avance qu'une décision va être prise car
le fait qu'on en connaisse la nécessité et qu'on y participe est probablement la meilleure
garantie de son application. Quelle que soit la façon dont on l'envisage, une chose est
essentielle : qu'il y ait communication entre ceux qui prennent les décisions, ceux qui les
appliquent et ceux qu'elles affectent. La moindre des choses est qu'on communique la décision,
mais aussi autant que possible l'information qui y a mené, les règles de décision et enfin,
mais c'est important, la façon dont elle doit être mise en oeuvre.

Un dernier aspect de la décision demande qu'on s'y arrête rapidement : pour être utile,
c'est-à-dire pour influencer la situation qui la demande, une décision doit être OPPORTUN;,
c'est-î-dire qu'elle doit répondre aux besoins du moment et ne doit pas être repoussée sans
nécessité. Dans l'exemple cité plus haut, chaque jour compte; quelle que soit la raison
pour laquelle on repousse la décision, cela se répercute sur 1'économie, le rendement et
l'efficacité de l'équipe. La meilleure façon de s'assurer qu'une décision soit prise quand or.
en a besoin est de désigner 1 l'avance celui 1 qui elle revient, de bien préciser la règle et
d'avoir sous la main les informations nécessaires.

Quand nous considérons les fonctions de la gestion, nous devons essayer de déterminer
quelles sont les décisions essentielles et de préciser l'information, les règles et les besoins
de communication qui entrent dans le processus de la prise de décision.



RE SUME

OK DISTINGUE, A PARTIR DE CERTAINS PRINCIPES

EXPOSES AU CHAPITRE 1, TROIS GRANDS SECTEURS

DE RESPONSABILITE, OU FONCTIONS, DE LA GESTION :

L'ELABORATION DES PLANS, L'EXECUTION ET

L'EVALUATION. CHAQUE FONCTION DE LA GESTION

EXIGE DES DECISIONS OPPORTUNES. CE QUI

IMPLIQUE UN RESPONSABLE DE LA DECISION, DE

L'INFORMATION, DES REGLES DE DECISION ET LA

COMMUNICATION. IL FAUT LES DEFINIR POUR CHAQUE

FONCTION DE GESTION
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Chapitre 3 : La fonction
d'élaboration des plans

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Après avoir lu ce chapitre et fait les exercices

de la page 56, l'agent de santé devrait pouvoir :

exposer la fonction d'élaboration de plans

par rapport à 1'exécution et a l'évaluation

en matière de gestion,

déterminer systématiquement les décisions

d'élaboration de plans portant sur les objec-

tifs, les activités et les ressources,

préciser le rôle des membres de l'équipe dans

l'élaboration des plans.
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Chapitre 3

LA FONCTION D'ELABORATION DES PLAN'S

Dans le chapitre précédent, le principe de gestion par objectifs est apparu très H é
a la fonction d'élaboration du plan de travail que comporte la gestion. Mais d'autres principes
exposés au chapitre I concernent également cette fonction. Le principe de la division du
travail a une influence directe sur l'élaboration d'un plan en matière de main-d'oeuvre et sur
con organisation. Un bon plan doit dresser un tableau clair des tâches a accomplir et du
personnel qui en «era chargé. Pc aine, le principe d'économie des ressources rares concerne
l'élaboration d'un plan de travail parce qu'il est important 1 ce stade de discerner les
besoins et d'établir les budgets. Le lecteur peut s'arrêter un moment et revoir les autres
principes du chapitre 1 pour voir s'il y en a un qui ait un rapport avec la fonction d'élabo-
ration du plan de travail.

Mais qu'est-ce donc que cette fonction d'élaboration en gestion 1 On peut considérer que
c'est une tentative de répondre i des questions avant qu'elles ne se posent concrètement;
pour devancer autant de décisions d'exécution que possible en anticipant autant de problèmes
d'exécutions que possible, et pour déduire les principes et fixer les règles nécessaires à leur
solution. En bref, on peut dire que l'élaboration d'un plan consiste à :

PRENDRE DES DECISIONS D 'EXECUTION
AVANT t'EXECUTION.

Mais c'est plus que cela. Bien des gens estiment qu'élaborer un plan c'est ;

PRENDRE DES DECISIONS D 'EVALUATION
AVANT l'EXECUTION.

Les décisions d'exécution portent généralement sur la façon dont l'exécution peut se
dérouler le mieux, alors que les décisions d'évaluation portent sur le fait de savoir pourquoi
l'exécution doit se faire ainsi. Par exemple :

II y a une vieille querelle entre les partisans des campagnes de
vaccination de masse et ceux de 1 'intégration des vaccinations
dans les progr&Jmes de santé. Une décision d'exécuticr. sur ce
point pourrait consister à supprimer les équipes itinérantes de
vaccinateurs spécialisés et d'inclure la vaccination dans le travail
du personnel de santé local, les régies de décision doivent
indiquer alors sur quelle base cette conversion doit être réalisée,
par exemple : "Quand on a atteint une couverture à 8O%", et/ou
"quand le coût de chaque vaccination dépasse 2.50 F.", et/ou
"lorsqu'on aura du vaccin lyophilisé", etc. Remarquez qu'en
décidant à partir de ces critères, on décide de ce qui va être
évalué.

L'élaboration d'un plan comprend donc la définition de critères, règles, normes etc.
d'évaluation sur lesquels s'appuieront les décisions d'exécution.

Après avoir ainsi étudié la nature de l'élaboration par rapport 1 l'exécution et à
l'évaluation, tournons-nous vers les décisions qui la concernent spécifiquement. Il y a
trois grandes catégories de décisions d'élaboration : -elles portent sur

58



- les OBJECTIFS

- les ACTIVITES

- let RESSOURCES.

Quelle est la nature exacte des décisions d'élaboration concernant les OBJECTIFS ?

- LESQUELS La première décision d'élaboration consiste a savoir quels sont les
problèmes qui méritent d'être étudies en priorité. Cela exige qu'on

- POURQUOI ? connaisse les problèmes qui se posent et qu'on apprécie pourquoi ils
méritant cette priorité. Un problème peut itre causé par un écart
entre ce qui est et ce qui devrait itre, mais ce peut aussi être
l'obstacle spécifique qui «mplche de combler cet écart. De plus, les

- QUI ? décisions d'élaboration veulent qu'on identifie les personnes auxquelle
le problème fait courir un risque, ou qu'il affecte, qu'on sache où
elles vivent et où elles travaillent, quelle est leur classe sociale

- OU ? et où elles peuvent être atteintes. Enfin la décision d'élaboration
- COMBIEN 1 qui importe le plus est celle de l'étendue du problème qu'on vise à
- QUAND t résoudre et du temps pour y parvenir. Bref, la fonction d'élaboration

veut qu'on analyse les problèmes pour décider des changements à apporte

Si ce sont la les décisions d'élaboration portant sur les objectifs, quelles sont 1

décisions nécessaires pour que les ACTIVITES de l'équipe de santé permettent d'atteindre

mêmes objectifs ?

- LESQUELLES ?

- A QUI

COMBIEN

COMMENT

- PAR QUI

La première décision concernera le choix des activités nécessaires,
peut-être par grande catégorie, de service, de développement i-t de
soutien. Pour chaque activité, les individus, groupes ou populations -
cibles auxquels l'activité s'adresse doivent Être déterminés. (Ce ne
sont pas forcément les gens affectés par le problème; par exemple
ce sont les mères qu'on éduque sur l'alimentation des enfants).
Puis il faut prendre une décision sur l'importance de chaque type
d'activité nécessaire pour atteindre le groupe - cible; par exemple,
une, deux ou trois visites. On a souvent un choix de manières : il
peut y avoir toute une gamme de techniques, de méthodes et de cadres
administratifs d'où on peut tirer des activités spécifiques. Il faut
décider de la bonne approche dans les circonstances présentes.
D'autres décisions suivent sur les horaires, l'enchainement, la
fréquence et le lieu ainsi que l'attribution des tâches et des respon-
sabilités a chaque membre de l'équipe de santé. Bref, la fonction
d'élaboration entraîne une mise au point détaillée des activités de
l'équipe.

Une fois ces activités précisées, on devra prendre des décisions d'élaboration dans le
domaine des RESSOURCES. Quelles sont-elles ? Elles diffèrent
fondamentalement des précédentes en ce qu'elles sont beaucoup plus

- LESQUELLES ? quantitatives. Dès qu'on a déterminé la nature des ressources néces-
saires, c'est-â-dire le personnel, le matériel ou l'approvisionnement,

- COMBIEN ? il faut décider i quel point on a besoin de chacune; cela permet
d'estimer les coûts et donc décider du budget approprié. De plus, les

- OU ?
- QUAND ?

- D'OU ?

considérations logistiques aideront a décider d'où les ressources
doivent venir et où elles doivent aller quand on en a besoin pour
accomplir les activités définies. En particulier, il faudra prendre
certaines décisions sur les modalités de paiement, c'est-à-dire trouver
les dispositions financières grSce auxquelles des sources de fonds
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- QUI ? diverses, depuis les communautés locales jusqu'aux organismes
extérieurs, peuvent apporter leur contribution au budget. La
fonction d'élaboration doit alors préciser et quantifier les
ressources.

Après avoir passé en revue tous ces points, il doit être évident pour le lecteur que la
fonction d'élaboration doit ttre une entreprise collective. Aucun "gestionnaire" à lui seul
ne peut analyser et préparer les plans et les calculs nécessaires i l'élaboration du plan de
travail d'une équipe de santé. 11 faut pour cela que collaborent tous ceux qui détiennent
les informations et les connaissances utiles ainsi que le pouvoir de décision afin que les
plans soient réalistes. Ceci aontre encore une fois que la gestion est un partage des respon-
sabilités et que chaque membre de 1'équipe en a sa part.

La FAÇON dont on remplit une fonction d'élaboration dans la gestion est exposée en
quatrième partie, au chapitre 1.

On trouvera dans l'importante littérature consacrée à ce sujet des détails sur les
principes, les méthodes et les techniques. Le lecteur puisera avec profit à la source très
complète que constitue l'ouvrage suivant :

Bainbridge, J. S Sapirie, S. : Gestion des proiets sanitaires,
OMS Publication offset N° 12 (Genève, 1975).

RESUME

LA FONCTION D'ELABORATION DANS LA GESTION D'UNE EQUIPE

DE SANTE CONSISTE A ANTICIPER SUR L'EXECUTION ET SUR LES

DECISIONS D'EVALUATION, ET A DEFINIR SA LIGNE D'ACTION

FUTURE. LA FONCTION D'ELABORATION CONCERNE SURTOUT LES

DECISIONS PORTANT SUR LES OBJECTIFS, LES ACTIVITES ET

LES RESSOURCES. ELLE ENVISAGE SYSTEMATIQUEMENT LES

REPONSES AUX QUESTIONS : A QUOI ? OU ? QUAND ? COMBIEN ?

ET COMMENT ? L'EQUIPE VA TRAVAILLER ETANT DONNE SA

COMPLEXITE. IL EST PREFERABLE QUE LA FONCTION D'ELABO-

RATION SOIT PARTAGEE PAR TOUS LES MEMBRES DE L'EQUIPE.
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Chapitre 4 :
Les fonctions d'exécution

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Après avoir lu ce chapitre et fait les exercices de

la page 57, l'agent de santé devrait pouvoir :

énunérer et exposer les fonctions de gestion

concernant l'exécution des activités, l'emploi

des ressources humaines et physiques et l'infor-

mation;

- déterminer des points précis de l'exécution qui

demandent organisation, direction et supervision;

- préciser les processus d'information nécessaires

aux décisions de surveillant. •• ' •an contrôle.
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1
CHAPITRE 4

LES FONCTIONS D'EXECUTION

Sans l'exécution, les projets restent théoriques. Les fonctions d'exécution sont, en
gestion, lei plus importantes pour mettre en pratique les principes exposés au chapitre 1.

Parmi ceux-ci, les principes de la division du travail et de la délégation déterminent
particulièrement les fonctions de gestion ayant trait aux relations personnelles alors que les
principes d'économie et de substitution des ressources façonnent les fonctions applicables au
matériel, aux approvisionnements et aux fonds. Le principe de la gestion par exception, qui
s'applique surtout a l'information, affecte la fonction d'évaluation et, a travers elle,
beaucoup de décisions d'exécution. Il ne faut pas oublier que la gestion s'intéresse aux
résultats et à la performance dans l'exécution.

Avant de passer en revue les fonctions d'exécution en gestion, nous devons envisager
quelles sont les grandes décisions qu'il faut prendre pour l'exécution, ta première catégorie
de décisions comporte toutes celles qui assurent que les ACTIVITES du programme sont exécutées
comme prévu et que les services «ont rendus comme souhaité.

La seconde catégorie de décisions concerne la répartition de la MAIN D'OEUVRE au bon
moment, en bon nombre et en bonne place, pour accomplir ces actes. La troisième catégorie
porte sur la mobilisation et l'allocation des RESSOURCES matérielles et financières nécessaires.
Une quatrième catégorie enfin rassemble les décisions sur 1'INFORMATION, son traitement et sa
transmission en appui des décisions précédentes et de l'évaluation. Il y a donc quatre caté-
gories de décisions d'exécution. Elles portent sur

- L'EXECUTION DES ACTIVITES,

- LE DEPLOIEMENT DE LA MAIN D'OEUVRE (mise en action efficace de la main d'oeuvre),

- LA REPARTITION DES RESSOURCES,

- LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION.

Quelle est la nature exacte des décisions nécessaires, jour après jour, l l'exécution des
activités de service, de développement et de soutien ? Pour toute activité dont le plan prévoi;
l'exécution, la gestion doit s'assurer que toutes les activités antérieures indispensables ont
été accomplies i temps et ont produit les résultats voulus, de la qualité et en quantité voulue
Par exemple :

Le recyclage des sages-femmes traditionnelles doit avoir lieu
Je mois prochain. Les activités antérieures nécessaires étant
a) la sélection des candidates, b) la préparation du matériel
pédagogique, c) la nomination des monitrices, d) la prépara-
tion des salles de cours. Le gestionnaire vérifie que les
candidates retenues ont reçu leur convocation, qu'on a bien
préparé le bon nombre de dossiers pour les ateliers, que les
monitrices et les salles de cours sont disponibles et prêtes.
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Cette vérification aboutira soit à la décision "d'y aller" (c'est-à-dire de passer aux
activités de recyclage comme prévu), soit i celle de modifier le programme en changeant son
contenu, son «ornent ou les dispositions dans l'espace. Il peut se faire aussi parfois qu'on
décide d'annuler l'activité ou d'appliquer un autre programme qui a été préparé pour tenir
compte de circonstances imprévues, ou d'improviser (c'est-4-dire de prendre des mesures diffé-
rentes sans préparation spéciale). Il est évident que ces décisions dépendent de l'information
dont dispose le responsable, de ses références et des règles de conduite qu'il s'est impostes
ou qu'on lui a imposées. En gestion, c'est ce qu'on appelle la fonction de surveillance et de
contrôle. Elle est étudiée dans le paragraphe sur la répartition des ressources (page 44).

Les décisions-clefs sur le déploiement du personnel qui doit exécuter les activités
prévues peuvent Itre groupées sous trois grands titres :

ORGANISATION

- DIRECTION

SUPERVISION.

Les décisions liées à la fonction d'organisation sont par exemple :

"Dans le cadre des activités x, y et z, le personnel
suivant accomplira les tSches suivantes " :
décision d'affectation.

"Pour accomplir les activités x, y et z en rapport
avec les autres activités de l'équipe, il convient
d'établir les communications suivantes et de les
maintenir entre les personnels concernés ...." :
décision de communication.

"Pour la bonne exécution des activités x, y et z, il
convient de mettre en oeuvre les mécanismes de concer-
tation suivants...." :
décision de coordination.

"Au cours de l'exécution, plusieurs réunions auront
lieu pour résoudre les problèmes d'exécution qui
peuvent surgir...." : autre décision de coordination.

"Pour aider le personnel i accomplir les tiches qu'on
lui a confiées, il convient de donner sur place la
formation suivante...." : décision de perfectionnement
du personnel.

Ces décisions d'affectation, de communication, de coordination et de perfectionnement
du personnel, qui relèvent de la fonction d'ORGANISATION, sont exposées plus en détail et
accompagnées d'exemples aux chapitres 1 et 3 de la deuxième partie.
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Voici maintenant quelques exemples de décisions prises dans le cadre des activités

de DIRECTION :

"Pour accomplir leurs tâches respectives, les membres
du personnel affectés aux activités x, y et 2 sont
autorisés à...." : décision de délégation.

"Dans l'accomplissement de leur travail, les personnels
affectés aux activités x, y et z relèveront des respon-
sables suivants...." : décision de contrôle administratif.

"Dans la direction quotidienne des activités x, y et z,
Mne X. (responsable de l'activité) aura autorité sur les
sections et le personnel suivants...." : décision sur le
champ d'autorité.

"Pour Stre sûr que toutes les personnes concourant aux
activités x, y et z ainsi que les utilisateurs ou
consommateurs des services sont en accord sur les objectifs,
il convient d'instaurer et de mettre en oeuvre les
mécanismes de consultation suivants...." : décision promo-
tionnelle.

Ces décisions de délégation, de contrôle administratif, de soutien promotionnel, etc.
sont traitées ici dans le cadre des fonctions de DIRECTION de la gestion, fonctions qui sont
étudiées plus avant au chapitre 2 de la deuxième partie.

Enfin, les décisions habituelles de SUPERVISION portent sur :

la définition de critères de travail et de normes de performance ainsi que
sur les moyens d'évaluer les performances du personnel,

l'utilisation de comptes-rendus d'activité précis et de formulaires de rapport,
l'application de procédures de rapport ; par exemple, fréquence, à qui, etc.,

la définition et l'application de méthodes pour résoudre les conflits et la
spécification des conditions de leur application.

Ces types de décisions entrent dans la fonction de SUPERVISION de la gestion. Elles sont
approfondies au chapitre 4 de la deuxième partie.

Il faut noter qu'ORCANISATION, DIRECTION et SUPERVISION ne sont pas des fonctions
complètement séparées et que certaines àes décisions citées plus haut dans une catégorie
pourraient fort bien être placées dans une autre par un autre auteur.

DECIS^ONS_SUR_LA_REPARTITION_DES_RESSOyRÇES

Quelles sont les fonctions de gestion liées a la REPARTITION DES RESSOURCES au stade de
l'exécution ? Ce type de décision dépend de la nature de la ressource. Les ressources peuvent
être matérielles comme l'équipement et les approvisionnements (dont les médicaments, l'argent)
le temps et l'espace; ou être des informations. Les informations constituent un type de
ressource particulier, surtout sous forme de rapports. Les décisions concernent :
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SURVEILLANCE ET
CONTROLE :

- LOGISTIQUE :

- COMPTABILITE :

- ORGANISATION :

Toutes les ressources renouvelables doivent itre surveillées et
contrôlées. Cela signifie qu'on veille sur leur disponibilité,
leur consommâtion, leur emploi (c'est-J-dire leur quantité), qu'on
veille «ur leur qualité (contrôle de la qualité), et éventuellement
qu'on passe commande, qu'on diffuse, qu'on nette au rebut, etc.

Le temps (ressource non renouvelable) est également soumis à des
décisions de surveillance et de contrôle dans le but d'employer
efficacement celui dont on dispose.

La plupart des ressources matérielles impliquent aussi des
décisions de LOGISTIQUE, c'est-à-dire l'obtention, le dédouanement,
le stockage, l'envoi, la distribution et le réapprovisionnement
des fournitures aussi bien consommables, ex. les médicaments,
que non renouvelables, ex. les véhicules.

L'argent, ressource renouvelable, est soumis i la comptabilité,
forme particulière de surveillance et de contrôle dont le but est
de garder la trace des recettes et des dépenses pour les comparer,
et de faire en sorte que les fonds soient dépensés pour ce à quoi
ils étaient destinés et non pour autre chose.

Certaines ressources comme l'espace de travail et les archives,
doivent Stre organisées. En général, les ressources matérielles
aussi doivent faire l'objet de décisions d'organisation, par
exemple pour ce qui est du stockage.

Les décisions d'organisation des ressources et celles de surveillance et de contrôle qui
entrent dans la comptabilité et la logistique constituent l'essentiel de la gestion des
ressources. Ce sujet est développé an troisième partie.

Quelles sont les décisions qu'entraîne le traitement de l'information ? Nous avons vu
que l'information est liée à la prise des décisions en général, et en particulier aux fonctions
d'organisation, de direction et de supervision de la gestion, ainsi qu'à la gestion du
personnel et des ressources au cours de l'exécution. Les décisions-clefs concernant l'infor-
mation sont les suivantes :

POURQUOI ? A chaque décision envisagée jusqu'ici dans ce chapitre correspond un besoin
spécifique d'information. Une décision doit Stre prise pour définir quelles

QUOI ? doivent être l'importance et la qualité de l'information. Pour aider à prendre
une décision, l'information doit répondre aux critères suivants : pertinence,
validité, fiabilité, opportunité et économie.

D'OU ? Une fois établie la nature de l'information, le gestionnaire doit décider
de la source auprès de laquelle il obtiendra telle information.

COMMENT ? Il se pose alors la question du traitement, c'est-à-dire de la façon dont
l'information doit Stre recueillie, rassemblée, analysée, enregistrée, rapportée,
etc. Ceci peut Etre fait en des lieux différents par des personnes
différentes. L'attribution de ces tiches constitue nettement une décision de
gestion.

A QUI ? Dans la mesure où la decision pour laquelle on a besoin d'information a été
précisée, il devrait être facile de décider 1 qui cette information doit Stre
communiquée.

65



On voit que les types de décisions qui concernent le traitement de l'information sont
semblables i ceux étudiés plus haut, au chapitre 3 de la première partie. Plusieurs aspects
de cette fonction de gestion sont étudiés plus en détail au chapitre A de là deuxième partit.

Ceci termine la revue d'ensemble des fonctions d'exécution. Le lecteur appréciera
aisément qu'aucun gestionnaire ou responsable d'une décision ne peut assumer seul toutes les
fonctions exposées ici. Il est évident que la fonction de gestion dans l'exécution est un*
responsabilité a partager, et que la part de chacun doit être clairement délimitée.

RESUME

LES FONCTIONS D'EXECUTION COMPORTENT DES

DECISIONS QUOTIDIENNES POUR L'EXECUTION EN

TEMPS VOULU DES ACTIVITES; POUR L'ORGANI-

SATION, LA DIRECTION ET LA SUPERVISION DU

PERSONNEL; POUR LA MOBILISATION, LA

REPARTITION, LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE

DES RESSOURCES MATERIELLES ET FINANCIERES,

AINSI QUE POUR LE TRAITEMENT ET LA COMMUNI-

CATION DE L'INFORMATION NECESSAIRE.

CES FONCTIONS SONT PARTAGEES PAR TOUTE

L'EQUIPE DE SANTE.
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Chapitre 5 :
La fonction d'évaluation

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Après avoir lu ce chapitre et fait les exercices

de la page 58, l'agent de santé devrait pouvoir :

- énumérer et exposer les principales décisions

de gestion qui entrent dans l'évaluation,

- choisir des indicateurs permettant d'évaluer

des services de santé primaires courants,

- expliquer le processus d'évaluation des facteurs

facilitant, ou gSnant l'obtention des résultats

souhaités.
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CHAPITRE 5

LA FONCTION D'EVALUATION

Nous avons présenté l'évaluation cornue dérivant du principe de "gestion par objectifs"
et de celui "d'apprentissage par expérience". L'évaluation est également liée au principe de
la gestion par exception.

On peut définir simplement l'acte d'Évaluer cornue celui de

TROUVER LA VALEUR DE QUELQUE CHOSE.

Ce mot a de nombreux synonymes et le Dictionnaire Robert donne presque le mime sens a
estimer, priser, apprécier. Pour éviter toute confusion il importe d'employer ces mots de
façon cohérente dans des contextes précis.

Que le lecteur se rappelle ce qui a été dit au chapitre 1 sur le but de la gestion
(améliorer les résultats et la performance) et au chapitre 2 sur la nature des décisions de
gestion. Or les décisions de gestion concernant l'évaluation se rapportent à :

l'efficacité, ou obtention des résultats;

au rendement dans l'accomplissement de ces activités;

â l'économie des ressources.

Comme l'évaluation porte surtout sur l'efficacité, ou l'obtention de résultats, on doit
d'abord se poser les questions suivantes :

les résultats sont-ils ceux qu'on souhaitait ?

les résultats sont-ils appréciables ?

Quand les deux réponses sont oui, la décision sera très probablement de continuer comme prévu.
Si l'une ou l'autre est négative, la décision sera généralement de revoir soit les objectifs,
soit les activités, soit les deux.

Si nous passons maintenant S son lien avec le rendement, l'évaluation pose les questions
suivantes :

les résultats sont-ils aussi bons qu'ils pourraient l'être ?

si non, pourquoi ?

Quand les résultats «ont aussi bons que possible, la décision est généralement de "Ne rien
changer". S'ils sont insuffisants, on décidera probablement de changer le cours des activités,
l'affectation du personnel ou l'emploi des ressources pour éviter les obstacles et profiter
des possibilités. Normalement ces décisions sont prises en cours d'exécution, à partir
d'évaluations intermédiaires ou périodiques, plutôt qu'à la fin du programme.

Enfin, pour ce qui est de l'économie des moyens, l'évaluation pose les questions
suivantes :
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les Blêmes résultats peuvent-ils itre obtenus 1 moindre frais ?

•i oui, «n cubstituant quelles ressources 1

Les décisions qui *n découlent visent i utiliser les ressources de façon plus économique.
Les décisions de ce genre typiquement "de contrôle", peuvent Etre prises lors de la prépa-
ration annuelle des budgets de fonctionnement.

Avant de passer en revue les fonctions de gestion dans l'évaluation, i l est bon de
souligner que l'évaluation peut se faire ft des moments différents et de diverses façons. Ces
possibilités sont étudiées plus en détail dans la quatrième partie.

Pour décrire les principales fonctions de gestion dans l'évaluation, ce chapitre-ci repose
sur une approche générale et envisage quelques difficultés d'application.

L'approche générale de l'évaluation est la suivante :

- MESURE DES RESULTATS OBSERVES

- COMPARAISON AVEC LES NORMES QUANTITATIVES* ET QUALITATIVES*
DEFINIES ANTERIEUREMENT, OU AVEC LES RESULTATS ESCOMPTES

- JUGEMENT SUR LA REALISATION DE CERTAINES VALEURS

- DECISION.

Par exemple :

Une équipe de santé a, d'après ses rapports, assuré la couverture é
BOX des fmêmes enceintes par des visites postnatales dans son
secteur. Bile s'était fixé un objectif de 75%. Les résultats sem-
blent donc plus que satisfaisants. Cependant, si on observe la
répartition géographique de ces fmarnes, on s'aperçoit qu'aucune
n'habite dans trois villages éloignés. Ceci ne répond pas à
l'exigence que les "services soient également accessibles à cous".
Il faut donc prendre une décision.

Cet exemple met en lumière une des grandes difficultés de l'évaluation des activités
de santé. L'évaluation porte surtout sur l 'efficacité. Dans cet exemple, vaut-il mieux
ui-surer l'efficacité par la couverture assurée, oar l'égalité d'accès aux soins, ou par
les deux ? La réussite de l'équipe 4e santé est-el le meilleure si e l le dépasse ses
objectifs en concentrant ses efforts sur les villages proches plutôt qu'en desservant
également tous les villages même au prix d'une couverture moins élevée ? L'efficacité n'est
pas une simple question de succès ou d'échec.

quantité de production 1 atteindre ou de travail A fournir,

critère de mesure de la précision ou de la qualité.
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En pratique, une équipe de santé essaie de répondre aux besoins multiples et variés de la
communauté et i ses demandes les plus urgentes. Elle doit aussi tenir compte des problèmes
qui sont une priorité nationale. Elle se donne des cibles opérationnelles dans divers domain*
(nutrition, adduction d'eau, maladies transmissibles, santé familiale, etc.) et elle se fixe
des limites de temps pour les atteindre. L'efficacité porte sur tout cet ensemble et l'évalua-
tion doit, d'une façon ou d'une autre, en donner une image aussi complète que possible.

La notion d'évaluation est donc difficile a appliquer. On peut y parvenir en choisissant
soigneusement ses moyens de mesure de l'efficacité. Pour retenir des INDICATEURS utiles, il
faut se poser les questions suivantes ;

LES RESULTATS DE L'EVALUATION AFFECTERONT-ILS UNE
DECISION DE PREVISION OU D'EXECUTION QUELCONQUE ? Si oui,

COMMENT LES RESULTATS DE L'EVALUATION SERVIRONT-ILS A
PRENDRE CETTE DECISION ?

DANS QUEUE MESURE LA DECISION AMELIORERA-T-ELLE
L'EFFICACITE ?

Par exemple :

Après 1 'évaluation citée dans 1 'exemple précédent, il faut
prendre les décisions d'exécution suivantes :
a) Faut-il que 1 'équipe desserve les trois villages

éloignés ? si oui, quand ? et dons quelle proportion
faut-il y affecter du personnel et des ressources ?

b) Où pourrait-on faire des compressions de services
et de ressources au profit des villages non desservis ?
On le saura en s'informant sur la couverture des fermes
dans chaque village.

c) Faut-il transférer dans ces trois villages, disons
1O% du temps du personnel et des autres ressources.
Ceci n'abaisserait probablement pas la couverture en
dessous de 75* dans aucun des villages déjà desservis
mais cela pourrait faire passer de O% à SOX celle des
trois villages, soit une amélioration notable de
l'efficacité.

On peut déduire de cet exemple que ''couverture" et "distribution" sont des indicateurs
corrects de l'efficacité car ils mettent en lumière des décisions d'exécution nécessaires,
ils aident a les prendre et ils en soutiennent l'exécution.

Dans l'évaluation, une des fonctions du gestionnaire est de CHOISIR DES INDICATEURS
d'efficacité qui soient utiles pour prendre les décisions.

Mais l'évaluation présente d'autres difficultés encore. Par exemple :

Une équipe de santé évalue son efficacité dans 1 'approvisionnement
•n «su potable de 10 villages où, au départ, il u avait 1 pompe
pour 45 familles. Le but visé est .• une pompe pour 2O familles.
A mi-parcours du programme, la proportion n'est que d'une pompe
pour 40 familles. On pourrait parler d'échec car on s'est peu
approché du but.
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Le rapport pompes/familles n'est pas un indicateur d'efficacité suffisant car il ne révèle
rien des causes d'échec possibles. Pour tirer la leçon de l'expérience (ce qui est une des
raisons pour lesquelles on essaie d'évaluer) il faut aller plus loin et

TROUVER QUELS SONT LES FACTEURS QUI ONT
EMPECHE UNE BONNE EXECUTION

Cela implique qu'on regarde toute la chaîne des événements qui, normalement, auraient dû
aboutir à la réussite, et qu'on y découvre quels ont Cté les obstacles et les contraintes qu
l'ont empêchée ainsi que les facteurs positifs qui auraient pu conduire au succès nais qui
n'ont pas été assez forts pour surmonter les obstacles. Par exemple :

Cette APPRECIATION des facteurs peut demander .•
- qu 'on estime la dmnanàe en tau de la population,
- qu 'on examine la façon dont la communauté accepte

Je type de pompe proposé.
- qu 'on recherche si la communauté peut payer 1 'entre-

tien du système d'adduction d'eau,
- qu'on vérifie si on a bien en stock toutes les

pièces nécessaires,
- qu'on essaie le matériel de forage,
- qu'on évalue les capacités techniques de ceux gui

ont établi les plans détaillés du projet,
- qu 'on examine } 'aspect financier du projet

d'adduction d'eau rural,
etc.

Par l'APPRECIATION, on entend donc ici isoler et analyser toute une game de facteurs
qui pourraient expliquer les résultats de l'évaluation. En d'autres termes, c'est la conti-
nuation de l'évaluation, nais en profondeur. Alors que l'évaluation porte sur l'efficacité
l'appréciation révèle souvent que 1'inefficience ou une économie insuffisante de ressources
rares sont la cause d'un échec. L'APPRECIATION est la seconde fonction de gestion 1er; de
1'évaluation.

Par ailleurs, la fonction d'évaluation peut-être orientée vers la gestion elle-même et
amener â poser cette question ; Quelle est l'efficacité de la gestion ? C'est comme si on :
regardait dans un miroir. Cette auto-évaluation de la gestion est généralement appelée le
CONTROLE DE GESTION et c'est la troisième fonction qui entre dans l'évaluation.

Il est évident que, pour étudier •érieusement des points tels que crux soulevés dans
les exemples précédents, le gestionnaire a besoin d'être informé. Dans le chapitre sur
l'exécution, référence a été faite i la fonction de surveillance comme étant le mécanisme q
permet d'avoir le genne d'information voulu, quand et où on en a besoin, à des fins d'évalu
tion comne de contrSle'^plus immédiat. Dans ce sens, la surveillance peut ître considérée
comme une fonction de gestion subsidiaire pour l'évaluation.

Enfin, comne il l'a été dit au chapitre 1, 1'INFORMATION EN RETOUR est nécessaire peur
qu'on puisse tirer un enseignement de l'expérience. Quand une équipe de santé entreprend u
évaluation avec la participation de tous ces membres, l'information en retour est assurée d
la mesure où la discussion apporte un enseignement 3 chaque membre de l'équipe. Mais les
résultats de l'évaluation et leur interprétation doivent également être communiqués à ceux
qui prennent des décisions i d'autres niveaux, surtout si on espère qu'ils contribueront à
améliorer la situation. Les consommateurs, leurs représentants et leurs leaders ainsi que
échelons supérieurs de l'administration devraient avoir accès à l'information en retour.
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Un dernier not cur l'évaluation et le principe de la gestion par exception : l'évaluation,
et en particulier l'appréciation des causes d'insuffisance, est une bonne façon de veiller à
ce que les gestionnaires fixent leur attention sur ce qui importe le plus; elle aide à prendre
les GRANDES décisions D'ABORD.

RESUME

L'EVALUATION CONSISTE A TROUVER LA VALEUR DE CE

QUI A ETE REALISE. ELLE PORTE SUR L'EFFICACITE.

UN BON INDICATEUR D'EFFICACITE AIDE A PRENDRE

LES DECISIONS D'ELABORATION ET D'EXECUTION.

L'APPRECIATION CONSISTE A TROUVER LES CAUSES DE

REUSSITE OU D'ECHEC. ELLE PORTE ESSENTIELLEMENT

SUR LE RENDEMENT.

L'EVALUATION REPOSE SUR L'INFORMATION.

L'INFORMATION EN RETOUR EST NECESSAIRE POUR QUE

L'EXPERIENCE SERVE D'ENSEIGNEMENT.
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^ DEFINITION PROPOSEE

Un processus qui vise à rassembler les informations sur la
performance, 1 a motivation et 1 es condi tions de travai1 de 1'agent

» supervisé en vue d'assurer ....

1°) La meilleure prestation possible de services

_ 2°) Un bon rendement

3°) Le perfectionnement des agents

m LA SUF»ERV I S I ON

(GROUPE 3)

LA SUPERVISION EST UN CENSEMBLE D'ACTIVITES PERIODIQUES! QUI PERMET
m DE MOTIVER ET D'ACCROITRE LES COMPETENCES DE L'EXECUTANT EN L'AIDANT

A RESOUDRE LES PROBLEMES AFIN DE MAXIMALISER LE RENDEMENT D'UN
PROGRAMME.

DEFINITION GROUPE 1

* LA SUPERVISION EST LE CONTROLE PERIODIQUE ET £ OU CONTINU DES AGENTS
COMMIS A DES ACTIVITES SELON UN PLAN PREALABLEMENT ETABLI DANS LE
BUT D'AMELIORER LEUR PERFORMANCE

# DEFINITION OPERATOIRE DE LA SUPERVISION (GROUPE 2)

PROCESSUS QUI PERMET [D'APPRECIER L'EXECUTION DES ACTIVITES], DE
[RELEVER D'EVENTUELLES ERREURS 3. DE LES [CORRIGER] AFIN D'AMELIORER
LES PERFORMANCES DES EXECUTANTS POUR ABOUTIR AUX. OBJECTIFS PRE-

— FIXES.
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IMPLICATIONS POUR

1°) Esprit de groupe (équipe)

2°) Formé pour ses tâches

3°) Accepter les contraintes des conditions

4° ) Réceptif au feedback

5°) Accepter l'autorité du superviseur

6°) Communiquer ouvertement et honnêtement avec le superviseur

7°) Faciliter la supervision

8°) Etre prêt à être supervisé

9°) Distinguer entre supervision et contrôle

10°) Distinguer entre vie professionnelle et vie privée,



IMPLICATIONS POUR SUPERVISEUR

1°) Capacités et connaissances techniques

2°) Plus compétent que supervisé

30) Faire de son mieux d'améliorer les conditions de travail

40) Accepter les contraintes

5°) Avoir le pouvoir (l'autorité) de supervision

60) Etre à l'aise dans ce rôle

70) Avoir du bon sens pour gérer les ressources humaines

8°) Connaître son champ d'action

9°) Comportement approprié (non policier)

100) Objectivité, impartialité

11°) Savoir écouter activement et bien communiquer

120) Tâches et objectifs clairement définis et compris.

13°) Connaître l'art de supervision

14°) Bonne motivation pour son travail - servir d'exemple

15°) Exploiter les talents des supervisés

16°) Bien connaître ceux qu'on supervise

17°) Etre bien renseigné sur les conditions et le terrain de travail

18°) Reconnaître les compétences des supervisés (cas d'équipe pluri-
disciplinaire).
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M C
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! .'Vol. Pompe .'Camp, santé !
! ! Construct0! Activité vol!

Mensuel le

Vol . S
!Conseilier!
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Toutes
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•Artisan- !
! réparât. !

! Leurs acti
! vités ! Mensue11e

Vol . C
.•Contrôle !
!techn.des !
! maçons !

! Continue
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CONSTATS DES FORMATEURS A PARTIR DES INTERVIEWS

LA. PREMIERE PHASE DU PROJET

Les agents étaient supervisés par le volontaire et les
3 superviseurs du projet affectés dans les districts.

Ceux-ci assuraient les mêmes fonctions que les agents.
Les médecins-chefs assistaient aux formations des-
agents, mais ceux-là ne les supervisaient pas, ni
sortaient pas souvent aux villages.

Les assistants techniques supervisaient les PCV et les
superviseurs de district.

Le Coordonnateur national et le chef d'équipe
d'Assistance Technique travaillaient en équipe pour
superviser les activités au niveau des districts.

LA PHASE ACTUELLE DU PROJET :

. La responsabilité pour la suoervision des agents passe
des PCV aux médecins-chefs. Les superviseurs ont pris
le rôle de supervision provinciale et remplacent en
partie les Assistants Techniques. Les PCV ne seront
pas remplacés à la fin de leur contrat. Le
Coordonnateur national assume le rôle de superviseur
principal pour les districts et de la province.

CONSTATS

AGENTS :

Certains agents (A.S., infirmiers) sont à 60 % au
projet. Les autres (A.H.) y sont à 100 %.

Les agents préfèrent travailler en équipes de 2, et
non individuellement.

La performance des agents est apprécié par observation
et feedback d'une façon non systématique par les
volontaires, les superviseurs provinciaux et parfois
par les médecins-chefs.
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Certains agents préfèrent des évaluations orales à des
évaluations écrites.

Le plus souvent, les équipes de district règlent leurs
problèmes entre eux sans faire appel aux instances
hiérarchiques externes (provincial, C.N.). Ils se
supervisent les uns les autres par un système de
"réajustement mutuel".

Les informations sur la performance des agents ne sont
pas systématiquement recueillies ni transmises à
d'autres échelons.

Parfois, si le superviseur constate des lacunes de
performance che2 les agents ces informations sont
utilisées pour réorienter le contenu des cours de
format ion.

Les équipes élaborent des calendriers de travail
mensuels basés sur le calendrier global trimestriel
qui est préparé au niveau des superviseurs de district
et provinciaux.

MEDECINS-CHEFS :

. Superviseurs officiels des équipes de district

. Participent à la réunion de programmation de travail

. Observent de temps en temps les activités au village
(supervisions techniques)

. Responsabilités administratives dévoluent sur un
membre d'équipe sélectionné pour cette tâche.

VOLONTAIRES :

. Supervisés sur le plan technique par le projet, sur le
plan administratif par PC/Bénin

. Volontaires pompes rendent compte directement à UNICEF
et Coordonnateur National, mais ne sont pas
superv i ses.

. Volontaires pompes supervisent les artisans-
réparateurs

. Les fonctions de supervision assurés actuellement par
les PCV passent aux médecins-chefs.
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SUPERVISEURS PROVINCIAUX :

. Formateurs et superviseurs des équipes de district

Ils passent toujours par les PCV ou médecins-chefs
pour superviser les agents.

Ils contrôlent les programmes de travail mensuels des
équipes du point de vue du contenu technique.

. Ils délèguent certaines tâches de supervision aux
volontaires, compte tenu de leur charge de travail.

Ils soumettent leurs rapports à la coordination du
projet.

COORDINATION NATIONALE :

. Supervise la performance des superviseurs provinciaux
d'une façon collégiale.

. Supervision des équipes de district est surtout
caractérisée par un contrôle administratif.
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O " -
PR03LEMES PROV I MC 1-A-U»- D ' ORDRE RELATIONS HUMAINES

Prob1èmes d'entendement et de compréhens ion

1 - Communication (information et linguistique)

2 - On n'est pas en mesure de les motiver

3 - Problème logistique (moyens de travail)

4 - Condi tiens,de travail

5 - Attitude vis-à-vis du travail

6 - Avoir de l'empathie pour le supervisé

7 - Agents qui se découragent vite

8 - L'agent têtu - indifférent

9 - Comment comprendre les problèmes du supervisé ?

lô) D'avoir les opinions et le feedback honnête et franc des
supervisés (surtout négatifs)

2°) J'ai peur de donner une critique ou un ordre à quelqu'un

3°) Je crains que le temps ne nous (superviseurs +
supervisés) suffise pour faire le point de tous les
problèmes liés à la supervision

4°) Faire accepter au supervisé un feedback objectif, surtout
si celui-ci n'est pas élogieux

5°) Mettre le supervisé dans une meilleure condition morale
de travai1

6°) Que faire si l'agent à superviser souhaite un ajournement
de la supervision ?

7°) Je ne connais pas le tempéramment du supervisé

8°) Le supervisé ne sera-t-il pas vexé ?

9°) Quel comportement doit avoir le superviseur de manière à
faire accepter la supervision par l'agent à superviser

10°) Crainte d'une attitude autoritaire.
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1. Comment aborder les problèmes de performance sans que les
superviseurs se sentent blessés vexés

2. J'hésite d'offenser quand je critique, et cette hésitation
me contraint dans le bon déroulement de travail

3. Communications dans les deux sens et à tous les niveaux
- De faire accepter mes idées
- gagner confiance du supervisé
- sujets confidentiels

4. Je néglige les conditions de travail (je garde l'objectiff
en tête au lieu de penser au supervisé)

5. Difficultés pour obtenir la participation du supervisé

6. Comment un supervisé punit ou renvoie objectivement un
supervisé ?

7. Je ne veux pas que le supervisé se fâche lorsqu'il est
confronté avec un mauvais rapport et ensuite qu'il met le
bâton dans les roues.
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F E E D B A C K

* Marquer une pause

- On n'a pas le droit de donner un feedback à quelqu'un plus
âgé ?

- Feedback â l'Intérieur d'une question posée au supervisé ou
sous forme de suggestion

* Conditionnel (utiliser le temps)

* Un exemple général servira I

* Essayer de supprimer le "feedback négatif**

« Le moment opportun

- Passer par un tiers ne fait que prolonger l'affaire.
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LES STYLES

i ;

! STYLE !

{Autocratique •
• Théorie X !

•Démocratique !
! Théorie Y !
i «

•Laissez-al1er!

PERFORMANCE

+ + + +

+ + +

+

j
;

;

!

;

«

i

i

FACTEURS
HUMAINS

+ + +

+

COMMUNICATION

*

+

+++

++

+

préoccupation très forte

forte

modérée

faible

Les styles de supervision découlent (inconsciemment parfois)
de l'idée que le superviseur se fait de l'agent à superviser
et de l'importance qu'il accorde aux dimensions citées en
haut du management. Les théories X et Y de Me Gregor
permettent d'expliquer les fondements des choix de style.
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ACTIVITE i DEPANNER UNE POMPE

Taches
Sous-tâches

DEPANNER

1.Enlever la

2.1.Changer

et/ou
2.2.Réparer

et/ou
2.3.Brico1er

3.Remonter 1
appropriée

A.Remettre 1

pièce

la pièce

la pièce

la pièce

a pièce

a pièce
défectueuse au CDSS

j

i

|
•

»

t

!

j

•
•
i

!

!

!

i

;

!

;

!

t

Cri tères
d'appréciation

-Pièce enlevée
sans rien cas-
ser d'autre
et déposée sur
la marge 11e

-pièce changée
-pièce appro-
priée utilisée

-réparation fai
te sur la pièce
défectueuse

-bricolage fait

-sans rien cas-
ser d'autre
-sur la margel-
le
-pièce remise
au CDSS

;

;

|

;
!
•
!
*
i

!

i

«

-

!

•

!

i

i

!

î
!
2

;

Fait !

N ! 0 !
i

2 ;

i

!

2
!
2

*
!
j

j

!
j

!

!

•

i

!

!

*

!

i

Observations
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CAMPAGNE DE COTISATION ET DE RAPPEL DES ROLES
ET RESPONSABILITES DES MEMBRES DU CDSS

ACTIVITE PREPARER LA CAMPAGNE AVEC LES MEMBRES DU CDSS

Tâches
Sous-tâches

Critères ! Fait !
d'appréciation! ! Observât ions

! N ! 0 !
i i i

1. Saluer les membres
du CDSS

2.Enoncer l'ordre du
jour

3.Rappeler les râles et
responsabi1i tés

4.Vérifier la
de cahiers

tenue

5.Corriger les
éventue1 les

erreurs

6.Rappeler le rôle de
chaque cahier

7.Rappeler les 3 buts
principaux de la
cotisation

8.Rappeler que l'argent
cotisé doit être mis
dans un compte à la
banque

-salutation !
faite en langue!
1ocale

-Ordre du jour
énoncé

Rappel fait :
- du président
- du vice-prés
- secrétaire
- trés'orier
- respons.pompe !
- respons.sanit!

;
Vérification !
faite*": !

-de caisse !
-du secrétaire !
-de visite !
-du resp.pompe !

;
-Erreurs corri-!
gées !

-Rappel fait

Rappel fait de:!
-achat pièce
-payer l'Arti-
san -réparateur
-renouvel 1er
pompe

-Rappel fait
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9.Discuter les raisons !Raison évoquée:! ! !
pour lesquelles l*ar-!-la sécurité de! ! !
gent doit être déposé ! 1'argent contre! ! !
à la banque ! «le vol ! ! !

! «l'incendie ! ! !
! «les termites ! ! !
! «les uti1isa- ! ! !
! lions non appro! ! !
ipriées ! ! !
!-la production ! ! !
!d'intérêt à la ! ! !
! banque ! ! !
i ! ! !

10.Faire programme de 'Programme fait:! ! !
la rencontre avec la! - date ! ! !
population ! - lieu ! ! !

! - l'heure ! ! !
i « i i
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ACTIVITE : " SUPERVISER " LE COULAGE D'UNE DALLE

Tâches
Sous-tâches

Critères ! Fait
d'appréciation !

! N ! 0
! Observât ions
!

1. Vérifier la présence
du personnel

2.Vérifier les matéri-
aux et outi1 s

3. Vérifier le site de
coulage

4.Démontrer l'assem-
blage des éléments du
mou 1 e

5.Expliquer le dosage

6.Contrôler le dosage

7.Contrôler le mélange

8.Expliquer les règles
de coulage

9.Recommander l'arrosa-

j

-fiche de pré- !
sence remplie !

;
-Liste de maté-!
riaux et out ils!
cochée
-Fiche de qua-
1i té remp1i e

-Vérification
faite
-Fiche de cri-
tères remp1ie

-Démonstration !
faite selon les!
critères du ma-!
nue 1 (7 gestes)!

-Explication
fai te : quantité
exacte de cha-
que matériel
énumérée
-sable 2
-gravier 3
-ciment 1
-eau

-Contrôle fait !

-Contrôle fait

Exp1icat i on
faite :

-position de
de 1'armature
-compactage

;
i

;

»

;

i

|

t

Recommandât!on !
faite : !

-protection !
-arrosage !
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ACTIVITE : MENER DES ENQUETES

Tâches
Sous-tâches

Critères ! Fait !
d'appréciation! ! Observât ions

! N ! 0 !
i i i

1.Rassembler le matéri-
el nécessaire

2.Se présenter aux
autor i tés

3.Expliquer le but de
1•enquête

4.Demander un guide

5.Quadriller le vi11 age !Quadri1lage
fait se Ion
méthode pres-
!crite ̂ (croquis
sur papier)

6.Poser des questions
aux enquêtes

-Matériel <a,b,!
c...) rassemb1é!

i

i

Rencontre avec !
autorités faite!

i

Explication !
faite avec mé- !
thode Q.R. !

i

guide demandé !

Toutes les
questions de
la fiche posées!

7.Remplir les fiches «Réponses co-
îchées a u fur et!
!â mesure !
t

8.Remercier les enquê-
tes

9.Remercier les auto-
rités

•Remerciements !
îfaits au fur et!
!à mesure !
; i

i ;

! Remerciements !
«faits !
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ACTIVITE Ï FORMER LES MEMBRES DES CDSS A MENER LA CAMPAGNE
SANTE

Tâches
Sous-tâches

Critères ! Fait
d'appréciation!

! N ! 0

1.Ouvrir la séance
du CDSS

2.Rappeler le contenu
de la formation
précédente

3.Vérifier l'exécution
des tâches découlant
de la dernière séance

4.Enoncer le thème du
jour

5.Rechercher (et complè
ter au besoin) les
éléments de compré-
hension du thème

6.Rechercher les élé-
ments d'analyse du
thème

7.Faire apprécier l'am-
pleur de la situation

8. Demander actions déjà
menées

9.Demander résultats
obtenus

10.Demander difficultés
rencontrées

11.Proposer solutions
au problème posé

Séance ouverte:!
-salutations !
-remerciements!
-point de pré-!
sence !
-présentations!

Rappel fait :
Q.R.

Vérification
faite : Q.R.

! Thème* énoncé

{Eléments de !
!compréhension î
! recherchés par !
!Q.R. !
; t

{Recherche faite:
!Q.R. !

{Appréciation !
{faite : Q.R. !

{Demande faite :!
•Q.R. !
!. !
{Demande faite : !
•Q.R. . !

•Demande faite :!
•Q.R. !
i t

!Solutions
! posées

pro-

12.Faire rappeler les «Rappel fait
points essentiels du!
thème !

-- ! Observât ions
• n ;
; ;
j ;

! ;

; ;

t ;

; ;

; ;

; ;
! !
; i

j i

t ;

t ;

; t

2 ;
! !
; t

» ;

j i

1 ;

2 ;
; ;
; ;
t ;

t ;

; ;
! ' !

; ;

; ;

» î

! !
; ;

! !

! !

! !

2 ;
; ;
! !
; ;
; ;
; t

t ;

; ;

! !

! !
• t
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13.Expliquer les diffé-
rentes méthodes
d'apprentissage

14.Faire choisir la
méthode appropriée

15.Répartir les membres
des CDSS en 2 grpes

16.Répartir les rôles

17.Vérifier si chacun
a compris son rôle

18.Rassemb1er le maté-
riel en fonction de
la méthode

19.Répartir les conces-
sions entre les
groupes

20.Demander aux CDSS
de prendre un RDV

21.Organiser le jeu de
rôle

22.Donner le feedback
sur le jeu de rôle

23.Prendre RDV

24.Evaluer séance

25.Clôturer séance

! Méthodes exp1 i
!quées
i

i

! Méthode choi-
•sie : Q.R.
t

.'Répartition
îfaite
i

•Rôles répartis
;
!Vérification
•faite : Q.R.

îMatériel ras-
semblé : Q.R.
i

i

•Répartition
•faite--

'Demande faite

! ' "'
•Jeu de rôle
!organi se
i

t

.•Feedback donné
t

t

!RDV pris
;
•Evaluation fai
;
JClôture faite
;
i

!

- i

i

t

i

i

i

i

i

i

;

t

i

;

i

t

i

;

i

;

;

;

;

j
i

t

;

i

t

;

»

»

;

j

te
;
i

t

t

i

;

;

;

t

;

t

t

j

;
t

i

t

i

;

;

i

;

I
;

1

f

t

t

;

j
;

;

I

|
;

;

;
i

;

j

j

j

•
;
i

i

i

|

t

t

;

i

;

t

t

;

i

;

i

;

i

j

;

;

;

j

;
i

t

j
i

i

;

t

t

j

;
i

j

j

i

t

j
i

;

»
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ASPECTS ADMINISTRATIFS DE LA SUPERVISION

P R E - V I S I T E

1 - ETUDIER LES RAPPORTS DES MEMBRES D'EQUIPE PRECEDENTS ET
LES FICHES DE SUPERVISION

2 - DETERMINER LE (S) PROBLEMES) A RESOUDRE

3 - DETERMINER L'ACTIVITE A "SUPERVISER"

4 - CHOISIR L'AGENT(S) A SUPERVISER

5 - FIXER LA DATE, ETC (CALENDRIER) (REPETER SUR LA CARTE)

6 - INFORMER LES SUPERVISES ET LE CHEF HIERARCHIQUE

7 - EVALUATION DISTANCE A PARCOURIR

8 - CHOISIR MOYEN DE TRANSPORT

9 - EVALUATION CARBURANT A UTILISER

10 - APPRETER LES FICHES DE SUPERVISION

11 - NOTER KM DE COMPTEUR

12 - PARTIR
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T=> E 1SI O A. N T

1 * Salutation du S D (Superviseur de districts

2 - Séance de travail (S N + S D)

2-1 Présentation de la situation

2-2 Examen des problèmes rencontrés

2-3 Solution proposée par le superviseur de district

2-4 Discussions des solutions

2-5 Détails administratifs (carburant, émolument)

2-6 Rappel de l'objectif de la visite

3 - Visite sur le terrain

3-1 Présentation du S N par le superviseur de district
aux autorités locales à la population et aux
supervisés (agents)

3-2 Supervision proprement dite

3-3 Synthèse de supervision - Réajustement des solutions

3-4 Rappel de la prochaine date de visite

3-5 Protocole de départ

92



F > O S T - \ / I S I T E

t Aspect Technique

- Rassembler les fiches

- Exploiter les fiches

- Rédiger le rapport

- Envoyer le rapport

- Classer les fiches

II Aspect administratif

- Contrôler le matériel de supervision

. Bons d'essence

. fiche de rencontre

. fiche de déplacement

. fournitures de bureau

. etc...

- Ranger le matériel de supervision

- Programmer la prochaine supervision (préparer)

- Pour le Coordonnateur national préparer un feedback
écrit pour les supervisés
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I REOT I VES GENER AL-.ES

POUR LA SIMULATION

1 - Désigner un metteur en scène qui sera chargé de "diriger" et
d'organiser toutes les activités de votre simulation.

2 - Lire ensemble la situation. Discuter de la situation et des
personnages.

3 - Chaque membre du groupe doit jouer un rOle. L'attribution des
rôles se fera en fonctions des talents et des compétences des
membres du groupe. ^

4 - La pièce doit être répétée au moins une fois avant sa
présentation au théâtre du Zou. Elle ne dépassera pas 30
minutes.

5 - Chaque pièce sera suivie d'une discussion en plénière.
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- Développer ensemble avec agents les fiches '

- Etablir ensemble critères 7; , -

• • Rappeler le characters éducatif àe^lak^supBTviaioTï^.'^'^^^f^A^^^l-'-Aî^

' • /Pas de promesses -sauf : pour problèmes résol vab les 'V^^'-^^^^V^I^';:1^^:-*^'^

- Superviseur intervient d'une manière appropriée, sur demande du
formateur ou du CDSS

• Réadapter les fiches selon les expériences sur le terrain

Pas d'inconvénients de tenir les fiches durant la séance (avec
permission) -

- Faire feedback en groupe sauf câ s délicat.

CONCLUS I ONS s RECYCLAGE SUR

LA SUPERyvl S I ON

1 - Montrer aux participants les différentes formes de motivation

(autres que financières)

2 - Ne pas faire de promesses auxquelles on ne peut tenir

? - Insister sur l'objectivité de la fiche
i - Faire appel aux autres Intervenants. Si vous vous trouvez en

difficulté

> - Ne pas avoir peur de renvoyer la question aux participants

'> - Le séminaire doit être participant •

7 - Maîtrise absolue du thème et de l'enchaînement des Idées lors
du séminaire de recyclage

3 - Durée élastique... à étudier

j - Aspects récréatifs du séminaire a prendre en considération.
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SIMULATION: UNE VISITE DE SUPERVISION

PERSONNAGES: 1 Superviseur Provincial
1 Médecin Chef
2 Agents de District
1 Volontaire

4-5 Membres du CDSS

LA SITUATION:

Après la -formation WASH chez Monique sur la supervision, le
Projet a. organisé une séance de recyclage à l'intention de tous
les agents membres d'équipes de district. Lors de cette séance
les responsables du projet ont présenté la nouvelle déinition
opératoire de la supervision.

Quelques semaines après ce recyclage, le superviseur
provincial préparer une? visite de supervision en collaboration
avec le médecin chef de deux agents de district en train de
dormer une séance de -formation sur un thème de santé pour des
membres d'un CDSS. Cette visite de supervision est divisée en
trois parties!

1- A v s. n t la v i s i t e : Le médecin chef, le superviseur provincial
et le volontaire expliquent aux agents comment ils envisagent le
déroulement de la visite de supervision. Ils leur présentent les
fiches de supervision et expliquent comment ils les utiliseront
p o u r a p p rêc :,. e r leur per-fo r m a n c e.

2. La visite: Les agents présentent la -formation aux membres du
CDSS. Les superviseurs les observent. A la -fin de la séance,
ils donnent du. -feedback aux agents.

3. Après la visite: De retour au district, le superviseur, le
médecin chef et le volontaire discutent comment acheminer les
rapports de supervision et comment aborder les problèmes
rencontrés.

LA J

Votre groupe est chargé de planifier et exécuter la
simulation des trois étapes de la visite de supervision, tout en
respectant les directives générales.

Durée totale de la simulation: 30 minutes.

Durée 'suggérée des étapes: 1ère étape = 10 minutes

2ème étape = IS minutes

3ème étape - 5 minutes
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SIMULATION: SEANCE DE RECYCLAGE

P E R S O N N A G E S : 1 superviseur provincial
1 membre de l'équipe assistance technique
1 m é d e c i n - c h e f
1 coordonnateur national
Agents

SITUATION: Aussitôt après la formation sur le thème
de la supervision, qui avait lieu Chez
M o n i q u e , le CN prend la décision d'initier

tous les agents (membres des équipes de d i s t r i c t ) à
ce nouveau concept de ce que c'est que la supervision.

A cet e f f e t , il demande à un SP et à un membre de
l'équipe AT de planifier et d'exécuter une séance
de recyclage â l'intention de tous les agents tra-
vaillant dans le cadre du Projet. Les objectifs de
cette séance, d é c l a r e - t - i 1 , sont les s u i v a n t s :

1. Initier les agents à ce que le Projet entend
m a i n t e n a n t par supervision

2. Leur exposer les nouvelles fiches et d'expliquer
comment celles-ci seront utilisées pour l'appréciation
de la performance

3. Les impliquer dans la plus grande mesure du possible
dans ce nouveau processus

4. Arriver à un consensus en ce qui concerne la
façon dont le Projet envisage de les aider à
améliorer leurs compétences professionnelles

Le CN, lors de cette séance, leur expliquera la nouvelle
politique en matière de feedback et d'acheminement des
informations collectées pendant les visites de super-
vision.

TACHE: Votre groupe sera chargé de planifier et
exécuter la simulation de cette séance de
recyclage tout en respectant les directives
générales proposées pour la simulation.

CONSEILLER T E C H N I Q U E : Tom
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STRATEGIE DE PLANIFICATION POUR LA MISE

EN PLACE D'UN SYSTEME DE SUPERVISON

1 - Description de poste

2 - Enumeration des tâches par poste à superviser

3 - Sélectionner les tâches à superviser (tâches critiques)

4 - Analyser chaque tâche »

5 - Sélectionner sous-tâches et gestes

6 - Définir les critères

7 - Déterminer les techniques de supervision à utiliser

8 - Construire les instruments appropriés

9 - Activités pré-pendant-post

10 - (Prévoir ressources à mobiliser)

11 - Etablir uncalendrjer

12 - Informer officiellement les concernés.
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APPENDIX E

Results of Evaluation
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No» du cours nûma
Date 3 ~ 1/ Gâ

QUE STIOKNAIRE. JDL*.APjPRTCIATION _.POUR_ PARTIÇI PANT S

Pour chacune des questions ci-dessous, choisissez la phrase qui correspond le
•ieux à ce que vous ressentez par rapport à la formation à laquelle vous venez
de participer:

1. Les objectifs de l'atelier étaient clairs et ont été atteints.

a. Totalement b. D'accord c. Indécis(e) d. Pas e. En désaccord
d'accord d'accord total

Expliquez s.v.p.

2. Tout le matériel de formation (exposés, polycopiés, exerci es) était
utile.

a. Totalement b. D'accord c. Indécis(e) d. Pas e. En désaccord
d'accord d'accord total

75? •
I n

Expliquez s.v.p.

> 3. La quantité de sujets traités pendant la forsatior. et la période de tessps
consacrée à la formation ont été à peu prés ;ucter.

i

i a. Totalement b . D'accord c. Indécis(e) Û. Pas e. En désaccord
d ' a c c o - c d'acccrd t o t a l

•—ULz.—• •• II • a? : : / :
. * • '

Expliquez s .v .p . „ ^
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4. Par rapport au travail que je fais ou çue je ferai à l'avenir, cette
foroation était directecent pertinente.

a. Totalement b. D'accord c. Indécis (e) d. Pas e. En désaccord
d'accord d'îccorc total

Expliquez s.v.p.

5, Les solutions potentielles aux problèmes rencontrés dans la pratique ont
été discutées.

a-. Totalement b. D'accord c. Indécis (e) d. Pas e. En désaccord
d'accord d'accord total

Expliquez s.v.p.

6. Les conditions matérielles et 1'organisation de la formation étaient
satisfaisantes.

a. Totalement b. D'accord c. Indécis(e) d. Pas e. En désaccord
d'accord d'accord total

: tS~ :
Expliquez s .v .p .
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Suit une liste de plusieurs sujets traités pendant la formation. Veuillez
indiquer le degré d'utilité te chaçue su;et pzr rapport à votre tr;
(ut.lisez l'échelle figurée à droite de la feuille)

(Formateurs: Ne pas «anquer de reuplir les blancs de sujets.)

a.

b.

c.

f.

1.

m.

>(>« N ^ A I V U

très à" peine
utile utile

: /

e. OtS.Q,-

:IZZZ:
g. Jupti.^g^ TooVl

h. ï : 3
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Four chacun des supports ou techniques suivants, notez sur l'échelle
figurée à droite votre appréciation de l'utilité de ce support ou de
cette technique par rapport à votre assiniZatior. de connaissances pendant
la formation.

Techniques/supports

a. conférences/exposés

b. discussions en groupe

c. exercices individuels

d. exercices en groupe

e. ejude de CJXS

t. Si mu la.i~tôn

g. polycopiés/documents

h.

i .

Très
utile

à peine
utile
• 5

non
applicable

Autres observations:

Vous êtes libre de signer ou non:
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